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Valtion vuoden 2013 lisätalousarviosta myönnettiin avustuksia oppilaitosten ja päiväko-
tien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeille. Korjaushankkeiden laadun varmistamiseksi
avustuksen käytölle asetettiin ehtoja. Ehtojen mukaan rakennustyöltä tulee edellyttää riit-
täviä laadunvarmistus- sekä kosteuden- ja pölynhallintatoimenpiteitä. Hankkeelle pitää
laatia laadunvarmistusohje sekä kosteuden- ja pölynhallintasuunnitelma. Lisäksi raken-
nuksen kunto pitää selvittää riittävin kuntotutkimuksin ja korjaussuunnitelmien tulee si-
sältää kaikkien kuntotutkimuksissa esiin tulleiden sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioi-
hin vaikuttavien vikojen ja vaurioiden korjaaminen.
Tässä työssä on arvioitu korjaushankkeilta edellytettyjen laadunvarmistus-, kosteuden- ja
pölynhallintatoimenpiteiden sekä kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien laatua ja riit-
tävyyttä korjausten suorittamiseksi. Työssä on tutkittu kolmentoista valtionavustusta saa-
neen koulu- ja päiväkotihankkeen asiakirjoja sekä haastateltu korjaushankkeiden kunto-
tutkijat, korjaussuunnittelijat sekä rakennustöiden valvojat tai rakennuttajat. Tutkimuksen
tuloksena on esitetty kehitystapoja sisäilma- ja kosteusvauriokorjausten toimintamallei-
hin ja alan käytäntöihin sekä parannuksia valtion avustamilta korjaushankkeilta edelly-
tettäviin valtionavustusehtoihin.
Tutkimuksessa havaittiin, että rakennuttajan esittäessä vaatimuksensa asiantuntijan laati-
massa erillisessä laadunvarmistusohjeessa tai kosteuden- ja pölynhallintasuunnitelmassa,
hankkeelta edellytetyt vaatimukset ovat kohdekohtaisesti harkittuja, niiden laatutaso on
hyvä ja sisältö riittävä korjaustöiden suorittamiseksi. Vaatimusten esittäminen rakennus-
alalla yleisesti käytössä olevien tunnettujen ohjeistojen mukaisina selkeyttää vaatimusten
asettamista, helpottaa urakoitsijan urakkatarjouksen antamista ja työmaan toimintojen
suunnittelua.
Korjaushankkeen laadunvarmistusprosessin selkeyttämiseksi valtionavustusehdot tulisi
muotoilla selkeämmin ohjaaviksi siten, että hankkeelta edellytettyjen laadunvarmistus-
sekä kosteuden- ja pölynhallinta-asiakirjojen laatimisen osapuolet ja heidän velvoitteensa
korjausprosessissa tulisivat selvemmin esille. Lisäksi sisäilma- ja kosteusvaurioiden laa-
dukkaan korjaamisen varmistamiseksi, valtionavustusehdoissa tulisi edellyttää riittävän
pätevyyden omaavan sisäilma-asiantuntijan nimeämistä hankkeeseen sen suunnitteluvai-
heesta lähtien.
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State's 2013 supplementary budget provided grants for indoor air and moisture damaged
schools and kindergartens. In order to ensure the quality of renovation projects, there were
set conditions for the use of the grant. The conditions require adequate quality assurance,
as well as moisture and dust control measures during the construction work. The projects
should have a quality assurance policy, as well as moisture and dust control plans. In
addition, sufficient condition surveys should be made and repair plans must contain solu-
tions to all the found faults that affect indoor air quality problems or moisture damage.
In this study, it is estimated required quality assurance, moisture and dust control
measures. In addition it is estimated the quality of condition surveys and repair plans. The
result of this study shows developing possibilities of indoor air and moisture damaged
renovation project polices and professional practices. Also some improvements to re-
quired state subsidies for terms and conditions are shown. In this work has been studied
thirteen schools and kindergartens projects, which have received state grant. The work
has been done by studying the project documents and interviewing researcher, repair de-
signer and construction supervisor or builder.
The study found out that the quality of requirements is good and the content is sufficient,
when an expert prepares a separate quality assurance manual or moisture and dust control
plan. The quality is also good when the requirements are presented by using general and
well-known guidelines of construction industry. If the requirements are well-known, they
help contractors to make contract offer and plan the work site operations effectively.
In order to clarify the quality assurance process, the terms of state subsides should be
formulated more clearly by defining the obligations of parties. By doing this, they would
guide more effectively the whole quality process. In addition, there should be condition
to appoint a qualified indoor air expert since the beginning of the project. An indoor air
expert should ensure that the whole renovation project has been done with sufficient care.
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LIITE A: HAKUOHJEET OPPILAITOSTEN JA PÄIVÄKOTIEN SISÄILMA- JA
KOSTEUSVAURIOHANKKEISIIN MYÖNNETTÄVISTÄ VALTIONAVUSTUK-
SISTA
LIITE B: YHTEENVETO TUTKIMUSKOHTEISTA
vTERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT
alipaineistus Osastossa vallitsevan ilmanpaineen muuttaminen
ympäröivää tilaa alhaisemmaksi siten, että korvausil-
man virtaus on aina puhtaasta tilasta likaiseen tilaan
päin. [8]
kohdepoisto Pölyn poisto suoraan epäpuhtauslähteestä korkeapai-
neisella mikro- tai hienosuodattimella varustetulla te-
hokkaalla imurilla. Kohdepoistolaitteiston imuletku
voidaan liittää suoraan työssä käytettävään työstöko-
neeseen. [8]
kosteudenhallinta Rakennuksen koko elinkaaren aikainen tavoitteelli-
nen toiminta kosteusvaurioiden syntymisen estä-
miseksi. [10]
kosteusvaurio Rakenteiden liiallisesta tai pitkäaikaisesta kosteu-
desta aiheutunut materiaalin tai rakenteen kosteuden-
sietokyvyn ylittyminen tai ominaisuuksien muuttumi-
nen siten, että rakenne tai rakenteen osa tulee korjata
tai vaihtaa. [7]
kosteusmittaussuunnitelma Rakenteiden riittävän kuivumisen edistymisen seu-
raamiseksi tai todentamiseksi tehtävä suunnitelma,
josta selviää tehtävien mittausten aikataulu, laajuus,
mittauspisteiden sijainti ja kosteuden mittaukseen
käytettävä laitteisto. [10]
kuntotutkija Rakennuksen kuntotutkimuksen tehnyt henkilö.
Tässä työssä: kuntotutkijalla on koulutuksensa tai ko-
kemuksensa perusteella asiantuntemusta ja koke-
musta sisäilma- ja kosteusvauriohankkeiden kunto-
tutkimuksen laatimiseksi. [1]
kuntotutkimus Rakennuksen rakenteisiin tai talotekniikkajärjestel-
miin tehtävä kokonaisvaltainen tutkimus korjaustar-
peen tai elinkaaren vaiheen määrittämiseksi. Tutki-
muksessa voidaan käyttää rakenteita rikkovia mene-
telmiä, kuten rakenneavauksia, vaurioiden tai turmel-
tumisen laajuuden ja syiden selvittämiseen. [12]
laatujärjestelmä Yrityksen suunnitelmallisen toiminnan perustana
oleva kuvaus toimenpiteistä, joilla varmistetaan yri-
tyksen toiminnan laatu. [21]
(työmaan) laatusuunnitelma Yksittäiselle työmaalle laadittu suunnitelma työmaan
toimista, joilla saavutetaan sopimuksen mukainen
laatu. Suunnitelman laatii yleensä työn toteuttaja.
[21]
mikrobi- tai homevaurio Mikrobikasvuston haitallinen esiintyminen raken-
teessa. [25]
osastointi Korjaustyökohteen eristäminen ilmastollisesti muista
tiloista rajaamalla se tilapäisillä seinärakenteilla ja
alipaineistamalla muodostunut tila pölyn leviämisen
estämiseksi. [8]
vi
pölynhallinta Tavoitteellinen toiminta pölyn syntymisen estä-
miseksi ja pölystä aiheutuvien haittojen torjumiseksi.
[11]
rakennusterveysasiantuntija Rakennusterveysasiantuntijan pätevyysvaatimukset
täyttävä ja VTT:n henkilösertifioinnin omaava hen-
kilö. [25]
rakennustöiden valvoja Rakennuttajan puolesta urakkasuoritusta työmaalla
valvova, rakennuttajan tähän tehtävään asettama pä-
tevöitynyt henkilö. [13]
rakennuttaja Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun ra-
kennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa
työntuloksen. Rakennuttaja voi olla myös urakkasuo-
rituksen tilaaja. [13]
sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma. [12]
sisäilma-asiantuntija Tässä työssä: henkilö, joka riittävän koulutuksensa ja
kokemuksensa perusteella on nimetty toimimaan ra-
kennushankkeessa asiantuntijana hyvän sisäilman ai-
kaansaamiseksi.
sisäilmasto Aistein havaittava tai jollakin tavalla ihmiseen vai-
kuttava sisäilman muodostama kokonaisuus. Sisäil-
mastoon vaikuttavat kemialliset ja mikrobiologiset
epäpuhtaudet ja fysikaaliset tekijät. [2,12]
urakka-asiakirjat Urakkasopimus ja siinä noudatettavaksi sovitut kau-
palliset ja tekniset asiakirjat sekä suunnitelmat. [13]
urakkasopimus Tilaajan ja urakoitsijan välinen allekirjoitettu asia-
kirja tiedetyn työntuloksen aikaansaamiseksi sovittua
hintaa tai veloitusperustetta vastaan. [13]
urakoitsija Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut ai-
kaansaamaan urakka-asiakirjoissa määritetyn työntu-
loksen. [13]
11. JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen tausta
Rakennusten kosteus- ja homevaurioista aiheutuvista sisäilmasto-ongelmista on 1990-lu-
vulta lähtien todettu aiheutuvan merkittäviä terveyshaittoja. Kosteusvaurioituneissa ra-
kennuksissa oleskelevat ihmiset voivat oireilla ja sairastua rakenteista sopivissa olosuh-
teissa sisäilmaan kulkeutuvista epäpuhtauksista. Tyypillisiä kosteusvaurioihin yhdistettä-
viä oireita ovat erilaiset hengitystie- tai silmäoireet, lisääntyneet hengitystieinfektiot, li-
sääntynyt allergia ja astma sekä muut yleisoireet. Sisäilmasto-ongelmat ovat usein moni-
muotoisia, koska sisäilmastoon vaikuttavat useat rakennusmateriaaleihin, rakennuksen
ikään, vaurioitumisasteeseen, vallitseviin olosuhteisiin, LVI-tekniikan toimivuuteen ja
käyttötapoihin liittyvät tekijät. Rakennusten kunnon heikkeneminen ja korjausten viiväs-
tyminen lisäävät yleensä vaurioita ja pahentavat rakennuksissa oleskelevien ihmisten oi-
reilua ja sairastumista. [2,12,17]
Kosteus- ja homevaurioista aiheutuneiden terveyshaittojen tutkimisesta, sairauspoissa-
oloista, hoitokustannuksista, työkyvyn menettämisistä ja työtehon tuottavuuden alenemi-
sesta seuraa merkittäviä kansantaloudellisia kustannuksia. Merkittäviä kustannuksia syn-
tyy myös vaurioituneiden rakennusten ennenaikaisesta korjaus- tai kunnossapitotar-
peesta. Kosteusvaurioiden rakennustekniset syyt ovat pääosin olleet tiedossa jo pitkään,
mutta niiden korjaaminen on monessa tapauksessa osoittautunut vaikeaksi. Korjauksia on
epäonnistunut ja niitä on jouduttu suorittamaan useampaan kertaan. Pahimmassa tapauk-
sessa rakennuksessa havaittu merkittävä kosteus- ja homevaurio voi lyhentää rakennuk-
sen teknisen tarkastelun kannalta oleellisesti koko rakennuksen elinkaarta. [12, 17]
Jotta rakennusten kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä ja ter-
veyshaittoja saataisiin vähennettyä, eduskunnan tarkastusvaliokunta teetti vuonna 2012
tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää kosteus- ja homevaurioiden yleisyyttä sekä
terveydellistä ja taloudellista merkitystä. Lisäksi tavoitteena oli esittää hallinnollisia ja
koulutuksellisia jatkotoimenpiteitä, joilla voitaisiin parantaa kosteus- ja homeongelmien
hallintaa jatkossa. Tutkimuksen mukaan kosteus- ja homevaurioiden tyypillisimpiä syitä
ovat riskejä sisältävät suunnitteluratkaisut, puutteet työmaan kosteudenhallinnassa, vir-
heet työmaatoteutuksessa ja kunnossapidon laiminlyönnit sekä rakenteiden vaurioitumi-
nen elinkaarensa päässä. Toimenpide-ehdotuksina tutkimuksessa esitettiin mm. korjaus-
prosessin laadun parantamista huolellisista kuntotutkimuksista ja korjaustöistä korjaus-
töiden valvontaan. Lisäksi hankkeissa toimivilta asiantuntijoilta tulisi edellyttää riittävää
pätevyyttä ja sen todentamista. [12]
2Korjaushankkeiden laadun varmistamiseksi oli valtion vuoden 2012 ensimmäisestä lisä-
talousarviosta myönnettyjen valtionavustusten myöntämisprosessia varten asetettu valta-
kunnallinen arviointiryhmä, jonka tehtävänä oli arvioida avustusta hakeneiden hankkei-
den kuntotutkimuksia, korjaussuunnitelmia ja toteutusta. Arviointiryhmä koki hakemus-
ten arvioinnin työlääksi ja hankalaksi, koska hakemusasiakirjoissa oli paljon puutteita ja
asiakirjoissa oli suuria tasoeroja. Arviointiryhmän mukaan hakuprosessia tulisikin kehit-
tää siten, että hakemuksen käsittelemiseksi pitäisi hakemuksen liitteenä toimittaa yksi-
tyiskohtaisesti määritellyt asiakirjat. [9]
Seuraavan vuoden 2013 lisätalousarviosta myönnettiin koulujen ja päiväkotien sisäilma-
ja kosteusvauriokorjauksiin 35 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden hakuprosessista saatu-
jen kokemusten perusteella valtionavustuksen hakemiselle päätettiin asettaa yksityiskoh-
taisempia vaatimuksia. Avustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä säädettiin
valtioneuvoston asetuksessa oppilaitosten- ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohank-
keisiin myönnettävistä valtionavustuksista (VNa 875/2013). Asetuksessa valtionavustuk-
sen käytölle asetettiin ehdot:
1) rakennuksesta on laadittu kuntoarvio sekä riittävät kuntotutkimukset ja muut
selvitykset kosteusvaurion ja sisäilmaongelman syistä
2) kuntotutkijalla, suunnittelijalla, valvojalla ja työnjohtajalla on asiantuntemusta ja
kokemusta kosteusvauriokorjauksista
3) korjaussuunnitelmat sisältävät kaikkien kuntotutkimuksissa esiin tulleiden
sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioihin vaikuttavien vikojen ja vaurioiden
korjaamisen
4) kosteus- ja homevaurioituneessa rakennuksessa oleva irtaimisto puhdistetaan tai
uusitaan
5) hankkeelle laaditaan laadunvarmistusohje sekä kosteuden- ja
pölynhallintasuunnitelma
6) rakennustyöltä edellytetään riittäviä laadunvarmistus- sekä kosteuden- ja
pölynhallintatoimenpiteitä
7) korjaushankkeeseen tehdään jälkiseuranta aikaisintaan kuusi ja viimeistään
kymmenen kuukautta valmistumisen jälkeen [1,23].
Vuoden 2013 lisätalousarvioista myönnetyn avustuksen hakemiseksi Opetus- ja
kulttuuriministeriöön toimitettiin asetetun määräajan puitteissa 155 avustushakemusta.
Avustus myönnettiin 94 hankkeelle, jotka täyttivät avustuksen hakuehdot. Avustusta
saaneista hankkeista 57 oli oppilaitosten hankkeita, 35 päiväkotihankkeita ja kaksi koulun
ja päiväkodin yhteishanketta. [22]
31.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset
Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida vuoden 2013 lisätalousarviosta myönnetyn
avustuksen valtionavustusehdoissa sisäilma- ja kosteusvauriohankkeilta edellytettyjen
laadunvarmistus-, kosteuden- ja pölynhallintatoimenpiteiden sekä kuntotutkimusten ja
korjaussuunnitelmien sisällön laadun ja kattavuuden vaikutusta korjaushankkeiden on-
nistumiseen. Tavoitteena on etsiä kehitystapoja sisäilma- ja kosteusvauriokorjausten toi-
mintamalleihin, alan käytäntöihin sekä valtion avustamilta korjaushankkeilta edellytettä-
viin valtionavustusehtoihin.
Tutkimuksessa arvioidaan avustusehdossa nro 6 edellytettyjen laadunvarmistus- sekä
kosteuden- ja pölynhallintatoimenpiteiden ja ehdossa nro 5 laadittavaksi edellytettyjen
laadunvarmistusohjeiden sekä kosteuden- ja pölynhallintasuunnitelmien sisältöä ja laa-
tua. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan avustusehdoissa nro 1 ja 3 edellytettyjen kuntotut-
kimusten ja korjaussuunnitelmien laatua ja kattavuutta työmaa-aikaisten havaintojen pe-
rusteella.
Tutkimukseen on valittu 13 korjaushanketta, joille on myönnetty sisäilma- ja kosteusvau-
riohankkeille kohdennettu valtion erityisavustus. Kohteet sijaitsevat Länsi- ja Sisä-Suo-
men sekä Itä-Suomen aluehallintovirastojen toimialueilla. Alueet muodostuvat Pohjan-
maan, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois- ja Etelä-Savon
sekä Pohjois-Karjalan maakunnista. Kaikki tutkittavat kohteet sijaitsevat eri kunnissa,
joiden väkiluvut vaihtelevat suurehkosta kaupungista pieneen kuntaan.
1.3 Tutkimuksen rakenne ja suoritus
Tutkimuksen ensimmäisenä osana on arvioitu kohteiden laadunvarmistukselle sekä kos-
teuden- ja pölynhallinnalle asetettuja vaatimuksia ja niiden toteutusta käytännössä. Tut-
kimuksen toisena osana on arvioitu kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien laatua ja
niiden kattavuutta korjausten suorittamiseksi. Tutkimus on suoritettu sekä tutkimuskoh-
teiden asiakirjoja tutkimalla että haastattelemalla hankkeissa toimineita osapuolia. Tutki-
mus on jaettu viiteen eri lukuun:
1) laadunvarmistus
2) kosteudenhallinta
3) pölynhallinta
4) kuntotutkimukset
5) korjaussuunnitelmat.
Laadunvarmistuksen, kosteudenhallinnan ja pölynhallinnan osalta tutkimuksessa on ar-
vioitu ensin rakennuttajan urakka-asiakirjoissa tutkimuskohteilta edellyttämät toimenpi-
teet. Arvioinnissa vaatimukset on ensin jaoteltu kullekin aihealueelle tyypillisiin osa-alu-
4eisiin, joiden sisältö ja laatutaso on arvioitu numeerisesti erikseen. Tämän jälkeen kulle-
kin aiheelle on laskettu numeerinen kokonaisarvosana osa-alueiden arvioiden keskiar-
vona. Arvioinnissa käytettyjen osa-alueiden asiasisältö on selvitetty kussakin luvussa en-
nen tutkimustuloksia.
Vaatimusten arvioinnin jälkeen vastaava numeerinen arviointi on tehty rakennuttajan
edellyttämien toimenpiteiden täyttämiseksi laadituille laadunvarmistusohjeille sekä kos-
teuden- ja pölynhallintasuunnitelmille. Ohjeiden ja suunnitelmien arviointi on tehty vaa-
timusten arvioinnissa käytettyjen osa-alueiden sisällön mukaisesti vastaavalla arviointi-
tavalla.
Laadunvarmistuksen sekä kosteuden- ja pölynhallinnan toteutumista käytännössä työ-
maalla on arvioitu lopuksi numeerisella kokonaisarvosanalla, joka perustuu haastattelu-
tutkimuksessa saatuihin vastauksiin. Arvioinnissa toteutusta on verrattu rakennuttajan
hankkeelta edellyttämiin toimenpiteisiin.
Kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien laatua ja kattavuutta korjausten onnistu-
miseksi on arvioitu numeerisesti kokonaisarvosanalla, joka perustuu haastattelututkimuk-
sessa saatuihin vastauksiin. Kuntotutkimusten osalta on asiakirjatutkimuksen avulla sel-
vitetty myös kuntotutkimuksissa hyödynnettyjen käyttäjäkyselyjen ja materiaalinäyttei-
den osuutta korjaushankkeen kunnon selvittämisessä. Avustusehdoissa edellytetyn ulko-
puolisen asiantuntijan lausunnon vaikutusta korjaussuunnitelmiin on selvitetty haastatte-
lututkimuksella.
1.4 Aiemmat tutkimukset
Valtion tukemien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeiden etenemistä ja avustusprosessin
toimivuutta on arvioitu aiemmin kahdessa Tampereen teknillisen yliopiston tutkimus-
hankkeessa vuodesta 2010 alkaen. Vuoden 2015 lopulla on TTY:ssa valmistunut kolmas
tutkimus, HKPro3 - Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi, jatkotutkimus,
johon tämä diplomityö liittyy yhtenä tutkimuksen osana.
Ensimmäisessä tutkimuksessa, pääosin Paavo Keron diplomityönä tekemässä Kosteus- ja
homevauriokorjausprosessin arviointi kuntien kiinteistöissä, selvitettiin home- ja kos-
teusvauriokorjausprosessien kulkua kuntien kiinteistöissä ja etsittiin kosteusvauriokor-
jaushankkeiden kohtia, joissa tehtyjen päätösten takia korjaus yleisimmin epäonnistuu.
Suurimpia korjausprosessien puutteita Kero havaitsi kiinteistökannan hallinnassa, kor-
jaushankkeiden priorisointimenetelmissä sekä tiedonkulussa hankkeiden eri vaiheiden
välillä. Kunnilla ei tutkimuksen mukaan ollut menetelmiä koko kiinteistökannan kunnon
arviointiin eikä tulevia korjauksia tämän vuoksi suunniteltu etukäteen. Tehtyjä korjauksia
ei myöskään mielletty osaksi rakennuksen elinkaarta ja koko kunnan tilahallintaa. [5]
5Tutkimuksessa havaitsemiensa ongelmien ratkaisemiseksi, Kero kehitti jatkohankkeena
korjausprosessin arviointi- ja seurantalomakkeen (KAS-lomake). Lomake on excel-muo-
toinen lomaketiedosto, joka on kehitetty erityisesti isojen kiinteistöjen omistajien kuten
kuntien ja asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeiden prosessinhallintaan. [4]
Toisessa tutkimuksessa Tero Marttila arvioi valtion vuoden 2012 ensimmäisestä lisäta-
lousarviosta myönnettyjen valtionavustusten myöntämisprosessia. Valtionavustusta saa-
neista hankkeista Marttilan diplomityönä tekemä Valtion tukemien homekorjaushankkei-
den arviointi osoitti, että hankkeiden arviointimenettelyllä oli positiivinen vaikutus kor-
jaushankkeiden onnistumiseen. [9]
Marttilan mukaan tehtävään asetetun ryhmän arviointiprosessi koettiin työlääksi ja arvi-
ointia hankaloitti hakemusasiakirjojen sisällölliset puutteet ja laatutason epätasaisuus.
Käsittelyprosessin helpottamiseksi hakumenettelyssä tulisikin määritellä yksityiskohtai-
sesti ne tiedot, jotka hakemuksessa on vähintään oltava avustushakemuksen käsittele-
miseksi. Koko hakuprosessin tulisi olla sellainen, että se kannustaa huolelliseen hanke-
valmisteluun, laadukkaaseen toteutukseen ja systemaattiseen kunnossapitoon. [9]
HKPro3 - Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi, jatkotutkimuksessa selvi-
tettiin avustusehtojen selvitys- ja laatuvaatimusten sekä erityisesti avustushakemuksiin
liitettyjen asiantuntija-arvioiden merkitystä korjausten onnistumiseen ja rahoituksen te-
hokkaaseen kohdentamiseen. Tutkimuksessa arvioitiin valtion tuella vuosina 2013 - 2015
toteutettavien kuntien kiinteistöjen (koulut, päiväkodit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
rakennukset) kosteus- ja homevauriokorjausten onnistumista. Tutkimuksessa laajaa ai-
neistoa analysoitiin pääasiassa tilastomatemaattisesti. Pienemmällä otoksella tutkittiin li-
säksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemien arvioiden laatua ja muiden avustusehdoissa
edellytettyjen selvitysten tasoa. Tämä diplomityö on osa tutkimuksen pienempänä otok-
sena tehtyä muiden avustusehdoissa edellytettyjen selvitysten tason arviointia.
TTY:n tutkimusryhmään ovat kuuluneet projektipäällikkö, tohtorikoulutettava Petri An-
nila, projektitutkijat Paavo Kero ja Tero Marttila sekä projektipäällikkö Jommi Suonketo.
Tutkimusta on ohjannut hankkeen ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Ritva Kivi Opetus-
ja kulttuuriministeriöstä, Jari Keinänen, Vesa Pekkola ja Olli Saarsalmi Sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä, Jussi Niemi Suomen kuntaliitosta ja Pertti Metiäinen Valvirasta. Tä-
män diplomityön tekijä Satu Heino on osallistunut ohjausryhmän kokouksiin syksystä
2014 alkaen.
62. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT
2.1 Asiakirjatutkimus
Asiakirjatutkimusta varten tutkimuskohteista pyydettiin valtionavustuksen käytön ehdon
nro 5 mukaan hankkeelle laadittavat asiakirjat: laadunvarmistusohje sekä kosteuden- ja
pölynhallintasuunnitelma. Lisäksi kohteista pyydettiin, ehdon nro 6 tutkimiseksi, kopiot
urakka-asiakirjojen niistä kohdista, joissa rakennuttaja on esittänyt rakennustyöltä edel-
lyttämänsä laadunvarmistus- sekä kosteuden- ja pölynhallintatoimenpiteet. Mikäli edellä
mainitut asiakirjat oli toimitettu jo avustushakemuksen liitteenä, asiakirjoja ei pyydetty
uudelleen.
Kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien asiakirjatutkimuksessa ja kohteisiin perehdyt-
täessä hyödynnettiin avustushakemuksien liitteinä olleita asiakirjoja. Hakemuksen liit-
teeksi hakijalta vaadittiin mm. kuntoarvioraportti ja kuntotutkimusten yhteenvetoraportit,
joista selviävät korjattavan rakennuksen tai rakennuksen osan kaikkien rakennusosien
kunto, ilmanvaihdon toimivuus ja puhtaus sekä mahdolliset haitta-aineet sekä hankesuun-
nitelma, joka sisältää selostuksen hankkeesta. Liitteeksi vaadittiin myös rakennusterveys-
asiantuntijan tai muun vastaavan pätevyyden omaavan asiantuntijan lausunto rakennuk-
sen kunnosta ja tehdyistä tutkimuksista sekä sisäilmaongelman tai kosteusvaurion merki-
tyksestä rakennuksen käyttäjälle. [1]
Joidenkin hakemusten liitteenä oli myös korjaussuunnitelmia, työselostuksia tai niiden
luonnoksia. Korjaussuunnitelmista, yhdessä kuntotutkimuksien kanssa, saatiin yleiskuva
kohteissa suoritettavista korjaustoimenpiteistä.
2.2 Haastattelututkimus
Haastatteluun valittiin tutkimuskohteista kolme hankkeessa toiminutta henkilöä, jotka
mahdollisimman laajasti tunsivat hankkeen eri vaiheet. Haastateltaviksi valittiin kunto-
tutkija, korjaussuunnittelija sekä rakennuttaja tai rakennustöiden valvoja. Valintaan pää-
dyttiin, koska kuntotutkija tuntee kohteen lähtötilanteen, suunnittelija laatii korjaussuun-
nitelmat kuntotutkimuksen perusteella ja rakennuttaja tai rakennustöiden valvoja tuntee
kohteen työmaavaiheen tilanteen.
Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 32 henkilöä. Joissakin kohteissa sama henkilö oli
toiminut kahdessa eri tehtävässä, joten hänet haastateltiin tällöin kahteen kertaan tehtä-
vänsä mukaan. Haastattelut tehtiin pääosin henkilökohtaisesti kasvotusten, jolloin oli
mahdollista tarkentaa sekä kysymyksiä että pyytää lisätietoja saatuun vastaukseen. Osa
haastatteluista tehtiin puhelimitse tai sähköpostitse, hankalan saavutettavuuden ja pitkien
haastattelumatkojen takia. Seitsemältä henkilöltä kuudessa kohteessa ei saatu vastauksia,
7jolloin näiden kohteiden osalta tutkimuksessa hyödynnettiin rakennuttajalta tai rakennus-
töiden valvojalta saatuja vastauksia ja lisätietoja.
Haastatteluja varteen laadittiin kysymysluettelot kullekin haastateltavalle henkilölle erik-
seen. Kaikille samassa tehtävässä toimineille henkilöille esitettiin samat kysymykset.
Kuva 2.1. Haastattelukysymysten pääsisältö.
Kuntotutkijan haastattelukysymyksillä selvitettiin kohteen lähtötilannetta, kuntotutki-
mustilauksen sisältöä, kuntotutkimuksen suoritustapaa ja tutkimuksen jälkeistä tulosten
raportointivaihetta. Lisäksi haastattelussa selvitettiin kuntotutkijan osallistumista ja
osuutta hankkeen työmaavaiheessa.
Korjaussuunnittelijan haastattelulla selvitettiin korjaussuunnittelutoimeksiannon sisältöä
ja suunnittelussa hyödynnetyn kuntotutkimuksen riittävyyttä suunnitelmien laatimiseen.
Haastattelussa kysyttiin myös perusteluja tehdyn suunnitteluratkaisun valinnasta ja selvi-
tettiin korjaussuunnittelijan osallistumista hankkeen työmaavaiheeseen.
Rakennuttaja tai rakennustöiden valvoja haastateltiin työmaan aikaisen tilanteen kartoit-
tamiseksi. Haastattelukysymyksillä pyrittiin selvittämään miten työmaalle suunnitellut
laadunvarmistus- sekä kosteuden- ja pölynhallintatoimenpiteet olivat toteutuneet käytän-
nössä. Lisäksi kysymyksillä selvitettiin laadittujen kuntotutkimusten ja korjaussuunnitel-
mien kattavuutta, sisältöä ja onnistumista työmaa-aikaisiin havaintoihin verrattuna.
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• kuntotutkimus-
toimeksiannon sisältö
• aikataulun aiheuttamat
rajoitukset tutkimuksiin
• toimeksiannon tai
olosuhteiden aiheut-
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tutkimuksiin
• vanhojen suunnitelmien
ja tutkimusten
hyväksikäyttö
• kuntotutkimusten
läpikäynti suunnittelijan
kanssa
• kuntotutkijan osuus
työmaavaiheessa
Korjaussuunnittelija
• korjaussuunnittelu-
toimeksiannon sisältö
• aikataulun aiheuttamat
rajoitukset suunnitteluun
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läpikäynti kuntotutkijan
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82.3 Tutkimuskohteet ja kohdekäynnit
Tutkittuja kohteita on yhteensä 13 kpl. Niistä seitsemän on kouluja ja kuusi päiväkoteja.
Vanhin kohteista on valmistunut 1860-luvulla ja uusin 2000-luvulla. Kohteisiin on val-
mistumisen jälkeen tehty useita laajennuksia, peruskorjauksia ja pienempiä muutos- ja
korjaustöitä. Kaikista kohteisiin tehdyistä korjaustoimenpiteistä ja niiden ajankohdista ei
ole saatavilla historiatietoa. Kuvassa 2.2 on esitetty kohteiden valmistumis- ja laajennus-
ajankohdat sekä suurimmat peruskorjaukset. Liitteessä B on esitetty lyhyt yhteenveto tut-
kimuskohteista, niissä tehdyistä korjaustöistä, haastattelujen osapuolista ja kohteen tilan-
teesta haastatteluhetkellä.
Kuva 2.2. Tutkimuskohteiden valmistumis-, laajennus- ja peruskorjausajankohtien luku-
määrät vuosikymmenittäin
Viisi tutkimuskohdetta olivat haastatteluja tehtäessä työmaavaiheessa. Muut kohteet oli-
vat kokonaan valmistuneet ja rakennukset olivat käytössä. Tässä työssä on arvioitu tutki-
muskohteiden tilanne haastatteluhetkellä vallitsevan tilanteen mukaan arvioituna.
Kahteentoista tutkimuskohteeseen tehtiin kohdekäynti joko rakennuttajan tai rakennus-
töiden valvojan kanssa. Seitsemän käyntiä tehtiin valmistuneisiin kohteisiin ja viisi käyn-
nissä oleville työmaille. Kohdekäynneillä selvitettiin tarkemmin hankkeiden erityispiir-
teitä ja työmaan aikaisia laadunvarmistus- sekä kosteuden- ja pölynhallintatoimenpiteitä.
Kohteisiin ilmoitettiin etukäteen vierailusta, jolloin työmaat saattoivat olla etukäteen val-
mistautuneet vierailuun. Tästä syystä työmaalla vierailun aikana tehtyjä havaintoja ei sel-
laisenaan käytetty kohteiden arvioinnissa.
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92.4 Arvioinnin suorittaminen ja arviointiasteikko
Tutkimuskohteilta edellytettyjen laadunvarmistus- sekä kosteuden- ja pölynhallintatoi-
menpiteiden ja niiden perusteella laadittujen ohjeiden ja suunnitelmien sisältöä on arvi-
oitu kohteista toimitettujen asiakirjojen perusteella. Laadunvarmistuksen sekä kosteuden-
ja pölynhallinnan toteutuksen tasoa työmaalla on arvioitu rakennustöiden valvojan tai ra-
kennuttajan haastatteluvastausten perusteella.
Kuntotutkimusten laatua ja kattavuutta on arvioitu kuntotutkijan, korjaustöiden suunnit-
telijan ja rakennustöiden valvojan tai rakennuttajan haastatteluvastausten perusteella.
Kuntotutkimuksissa hyödynnettyjä käyttäjäkyselyitä ja materiaalinäytteitä on arvioitu
valtionavustuksen hakuvaiheessa toimitettujen asiakirjojen perusteella.
Korjaussuunnitelmien laatua ja kattavuutta sekä avustusehdoissa vaaditun ulkopuolisen
asiantuntijalausunnon vaikutusta korjaussuunnitelmiin on arvioitu kuntotutkijan, korjaus-
töiden suunnittelijan ja rakennustöiden valvojan tai rakennuttajan haastatteluvastausten
perusteella.
Kaikkien kohteiden arviointi on suoritettu samaa periaatetta ja arviointitasoa käyttäen.
Arvioinnin aluksi on selvitetty kussakin kohteessa tehtävien korjaustöiden sisältö ja mää-
ritetty niiden perusteella ne toimenpiteet ja vaatimukset, jotka hankkeessa tulisi huomi-
oida korjaustöiden laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Tämän jälkeen on hank-
keen asiakirjojen tai haastattelujen perusteella arvioitu miten hyvin ja kattavasti asiakir-
joissa tai työmaan toteutuksessa on huomioitu korjaustöiden sisällön perusteella tarpeel-
liseksi määritetyt toimenpiteet ja vaatimukset.
Arviointi on suoritettu numeerisesti antamalla kullekin tutkittaville osalle tai osa-alueelle
arvosana asteikolla nollasta kolmeen. Jokaisen arvosanan arviointikriteeri on määritetty
erikseen tutkittavan osa-alueen sisällön mukaan, mutta kaikkien osa-alueiden arvosanat
noudattavat perusasteikkoa: 0 = puuttuu, 1 = välttävä, 2 = hyvä, 3 = erinomainen.
Asiakirjojen ja kohteiden erilaisuuden takia arvioinnin suorittaminen ei aina ollut yksi-
selitteistä. Tehty arviointi on subjektiivinen näkemys asiasta ja siinä saattaa olla eroavai-
suutta eri arvioitsijoiden välillä. Haastattelujen perusteella tehty arviointi riippuu myös
haastateltavan omasta subjektiivisesta näkemyksestä ja sen perusteella annetusta vastauk-
sesta.
Asiakirjojen mukaan tehty arviointi on tehty niistä käytettävistä olleista asiakirjoista,
jotka toimitettiin avustushakemuksen liitteenä tai erikseen pyydettäessä. Tutkimuksessa
ei tarkastettu asiakirjoihin niiden toimittamisen jälkeen mahdollisesti tehtyjä muutoksia.
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3. TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI
3.1 Laadunvarmistus
Laadunvarmistuksen tarkoituksena on, että rakennus on sille asetettujen laadullisten vaa-
timusten mukainen. Viranomaisten rakennushankkeelta edellyttämä laadunvarmistus pe-
rustuu lakeihin, asetuksiin ja rakentamismääräyksiin, joilla varmistetaan talonrakentami-
selta edellytetty vähimmäistaso. Rakennuttajan laadunvarmistukseen vaikuttavat viran-
omaisvaatimuksien lisäksi rakennuttajan oma laatujärjestelmä. Hankkeen laatutavoitteet
asetetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Niiden mukaisesti laadunvarmistuksesta tulee huo-
lehtia hankkeen suunnittelussa, rakentamisen valmistelu- ja rakentamisvaiheessa sekä
valmiin rakennuksen käytössä ja ylläpidossa. Yksittäistä rakennushanketta varten raken-
nuttaja laatii yleensä hankekohtaisen laatusuunnitelman sekä laadunvalvontasuunnitel-
man. Hankkeen laadunvarmistukseen sisältyy oleellisesti myös hankkeen kosteuden- ja
pölynhallinnalle asetettujen tavoitteiden huomioiminen hankkeen eri vaiheissa. Tässä
työssä kosteuden- ja pölynhallinta on jaettu omiksi asiakokonaisuuksiksi, joita käsitellään
luvuissa 3.2. ja 3.3. [3,7]
Rakennustöiden teknisen laadun määrittämiseen käytetään rakennusalalla yleisesti Ra-
kennusalan yleisiä laatuvaatimuksia (RYL). Talotekniikan osalta käytössä on vastaavat
Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset (Talotekniikka RYL). Rakennuttaja
voi esittää tekniselle laadulle edellyttämänsä vaatimukset viittaamalla RYL:n yksilöityyn
kohtaan hankkeen urakka-asiakirjoissa. [15]
Sopimusteknisesti laadunvarmistuksen vaatimukset voidaan urakkasopimuksessa esittää
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) laadunvarmistukseen liittyviin py-
käliin 9-11 viittaamalla. 9§ käsittelee tilaajan laadunvarmistusta, 10§ urakoitsijan laadun-
varmistusta ja 11§ urakoitsijan laadunvalvontaa. 10§ mukaan urakoitsijan on noudatet-
tava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta. Tähän pykälään viitatessaan ra-
kennuttajan tulee esittää urakka-asiakirjoissa urakoitsijalta edellyttämänsä laadunvarmis-
tustoimenpiteet, jotka ovat siten sopimusperusteisia. [13]
Hankkeen laadun varmistamiseksi rakennuttajan on tärkeää kartoittaa ja arvioida ne ris-
kit, jotka voivat hankaloittaa tai vaarantaa hyvän lopputuloksen saavuttamisen. Kosteus-
ja homevauriokorjauksissa mahdollisia riskejä voi tavanomaiseen korjaus- ja uudisraken-
nushankkeeseen verrattuna esiintyä enemmän mm. purku-, suojaus-, puhdistus- ja kui-
vaustöissä sekä loppusiivouksen toteuttamisessa. [3,20]
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Rakennushankkeen laadunvarmistustoimenpiteitä voidaan tarkastella seuraavien osa-alu-
eiden muodostamana kokonaisuutena:
1) hankkeen ohjaus / menettelytavat laadunohjauksessa
- kokouskäytännöt, katselmukset
- suunnitelmamuutoksien käsittely
- dokumentointi
- tehtävävastuut, henkilöiden nimeäminen
2) hankkeen erityispiirteet ja riskien arviointi
- teknisesti kriittiset työvaiheet
- toiminallisesti kriittiset työvaiheet
- riskien arviointi, odotettavissa olevien ongelmien analyysi
3) työn suorittajien ja materiaalien valvonta
- aliurakoitsijoiden hyväksyminen
- hankintojen laadunohjaus
4) työvaiheiden laadunohjaus ja työtuloksen valvonta
- tehtäväsuunnittelu, työvaiheiden ohjaus ja tarkastukset
- urakoitsijan laadunvalvonta, itselle luovutus
- rakennuttajan valvonta
- luovutus. [3,20]
Tässä tutkimuksessa laadunvarmistuksen arviointi on suoritettu arvioimalla kohteen asia-
kirjoista ensin edellä mainittujen osa-alueiden mukainen sisältö ja laskemalla tämän jäl-
keen kohteen laadunvarmistukselle kokonaisarvio osa-alueiden mukaisten arviointien
keskiarvona. Mikäli jokin osa-alueista on hankkeen korjaustöiden perusteella hankkeelle
tarpeeton, se on jätetty arvioimatta eikä sitä ole laskettu mukaan kohteen kokonaisarvi-
oon.
3.1.1 Rakennuttajan edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet
Valtionavustuksen käytön ehtona on, että rakennustyöltä edellytetään riittäviä laadun-
varmistustoimenpiteitä [23]. Hakuohjeiden mukaan rakennuttajan tulee sopimusasiakir-
joissa edellyttää rakennusurakoitsijalta ja aliurakoitsijoilta hankkeessa riittävää laadun-
varmistusta [1].
Tutkimuskohteilta edellytettyjä laadunvarmistustoimenpiteitä on esitetty useissa eri
urakka-asiakirjoissa. Vaatimuksina on esitetty erilaisia laadunvarmistuksen menettelyta-
poihin, riskien arviointiin sekä työntekijöiden ja työn laadun valvontaan liittyviä seikkoja.
Vaatimukset ovat pääosin yleisluonteisia eli sellaisia, että ne soveltuvat sellaisenaan
minkä tahansa rakennushankkeen laadunvarmistuksen vaatimuksiksi. Koska työmaan
toiminnan organisointi ja varsinaisen rakennustyön suorittaminen ovat urakoitsijan tehtä-
viä, rakennuttajan asettamat vaatimukset laadunvarmistamiseksi voivat olla yleisluontei-
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sia. Tällöin rakennuttajan tulee kuitenkin varmistaa, että urakoitsijan suunnittelemat laa-
dunvarmistustoimenpiteet ovat riittäviä työmaalla tehtäviin korjaustöihin ja rakennuttajan
omaan laatujärjestelmään verrattuna.
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsijan on vaadittaessa kirjalli-
sesti osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun [13]. Kymmenessä tutkimus-
kohteessa kolmestatoista rakennuttaja on vaatinut urakoitsijalta kirjallisen työmaan laa-
tusuunnitelman. Kirjallisen laatusuunnitelman edellyttäminen ja suunnitelman hyväksyt-
täminen rakennuttajalla on perusteltu toimintatapa, jolla varmistetaan hankkeelta edelly-
tettyjen laadunvarmistustoimenpiteiden välittyminen työmaan laatusuunnitteluun.
Kahdessa kohteessa rakennuttaja on yleisten laadunvarmistusvaatimusten lisäksi määrit-
tänyt yksilöityjä toimenpiteitä, jotka pääurakoitsijan tulee suorittaa. Tällaisia vaatimuksia
ovat mm. tietyn rakenneyksityiskohdan tarkastaminen ja dokumentoiminen valokuvaa-
malla ennen sen peittämistä muilla rakenteilla tai tiiviydenhallintasuunnitelman laatimi-
nen. Rakennuttaja voi hankkeesta tekemänsä riskienarvioinnin jälkeen edellyttää tarpeel-
lisiksi katsomiaan ja yksilöimiään toimenpiteitä laadukkaan lopputuloksen saavutta-
miseksi.
Tutkimuskohteiden nro 1, 3, 4 ja 6 rakennustyöt ovat alkaneet noin kuusi kuukautta ennen
valtionavustuksen ehtojen julkaisemista. Avustusta hakeakseen hankkeissa on pitänyt
varmistua siitä, että jo alkaneiden hankkeiden urakka-asiakirjat on laadittu avustusehtojen
mukaisesti. Kohteissa 3 ja 4 urakka-asiakirjoissa on edellytetty hankkeilta pääosin riittä-
västi laadunvarmistus- sekä kosteuden- ja pölynhallintatoimenpiteitä. Kohteessa 1 on laa-
dittu laadunvarmistus- sekä kosteuden- ja pölynhallinta-asiakirjoja vasta avustuksen ha-
kuvaiheessa, koska niitä edellytettiin avustusehdoissa. Hankkeeseen laaditut asiakirjat lii-
tettiin erillissopimuksella urakka-asiakirjoiksi työmaan ollessa jo käynnissä. Kohteen 6
urakka-asiakirjoissa on edellytetty vain välttävästi laadunvarmistus- sekä kosteuden- ja
pölynhallintatoimenpiteitä.
Terveen talon toteutuksen kriteerien mukainen toteutus on vaadittu neljässä kohteessa.
Kriteerit on esitetty ohjekokoelmana, jonka avulla rakennuttaja voi varmistaa toimivan,
terveellisen ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävän rakennuksen aikaansaamisen to-
teutuksen kaikissa vaiheissa. Kriteerit on suunniteltu uudisrakentamiselle, mutta niitä voi-
daan soveltuvin osin käyttää myös korjausrakentamisessa [19]. Kun kriteerien mukaiset
vaatimukset esitetään korjaushankkeelle, rakennuttajan tulisi esittää tai tarkentaa korjaus-
rakentamiselle asettamansa vaatimukset erikseen muissa urakka-asiakirjoissa.
Kriteerit on suunniteltu käytettäviksi siten, että ohjeessa esitetyistä asiasisällöistä ja kri-
teereistä rakennuttaja voi yksilöidä käytettäviksi ne, jotka hän katsoo hankkeelle tarpeel-
lisiksi. Tutkimuskohteiden urakka-asiakirjoissa ei kuitenkaan ole eritelty tarkemmin kri-
teereitä, joita on ollut tarkoitus noudattaa. Tällöin oletuksena on, että hankkeessa tulee
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noudattaa kaikkia kriteereitä. Tämä ei ole hankkeissa tehtävien korjaustoimenpiteiden si-
sällön takia kaikilta osin kuitenkaan tarkoituksenmukaista.
Sisäilmastoluokitus 2008 mukaisia luokituksia on tutkimuskohteissa vaadittu seuraavasti:
- Rakennustöiden puhtausluokitus P1 seitsemässä kohteessa
- Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokitus P1 viidessä kohteessa
- Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 kuudessa kohteessa
- IV-tuotteiden puhtausluokitus M1 kolmessa kohteessa.
Sisäilmaluokitus on ohjekokoelma, joka on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja talotek-
nisen suunnittelun ja urakoinnin apuna, kun tavoitteena on rakentaa terveellisiä ja viih-
tyisiä tiloja. Sisäilmastoluokitusta voidaan käyttää soveltuvin osin myös korjausrakenta-
misessa [18]. Tutkimuskohteissa, joissa vaatimuksena on esitetty ilmanvaihtojärjestel-
män puhtausluokitus tai IV-tuotteiden puhtausluokitus, suunnitelmiin on sisältynyt täy-
dellinen ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen. Tällöin uudisrakentamistasoisen vaatimuk-
sen käyttäminen on perusteltua. Myös rakennusmateriaaleja uusittaessa on perusteltua
edellyttää päästöluokiteltujen rakennusmateriaalien käyttöä.
Taulukko 3.1. Rakennuttajan edellyttämiä laadunvarmistustoimenpiteitä kohteittain.
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2 X P1 P1 M1 M1
3 X P1 P1 M1 X X
4 P1 P2 M1
5 P1
6
7 X
8 X
9 P1 M1
10
11 X P1 P1 M1 M1 X X
12 X P1 M1 M1
13 P1 X
yht. 4 7 5 6 3 3 2 2
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Kaikkien tutkimuskohteiden urakka-asiakirjoissa laadunvarmistukselta edellytettyjen
toimenpiteiden numeerisen arvioinnin keskiarvo on 1,8. Kuudelta kohteelta edellytetyt
laadunvarmistustoimenpiteet ovat hyvällä arviointitasolla tai sen yläpuolella. Kahdelta
kohteelta edellytetyt toimenpiteet ovat vain välttävää tasoa.
Kuva 3.1. Laadunvarmistamiselta edellytettyjen toimenpiteiden arviointi kohteittain.
Kohteilta on edellytetty kaikkien laadunvarmistamisen osa-alueiden mukaisia toimenpi-
teitä.  Arviot  jäävät  hieman hyvän  tason  alapuolelle  pääasiassa  siksi,  että  kaikissa  koh-
teissa ei ole edellytetty kaikkien osa-alueiden mukaisia toimenpiteitä tai niitä on esitetty
vain välttävästi.
Kuva 3.2. Laadunvarmistamiselta edellytettyjen toimenpiteiden arviointi osa-alueittain.
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3.1.2 Laadunvarmistusohje
Valtionavustuksen käytön ehtona on, että hankkeelle laaditaan laadunvarmistusohje
[23].
Avustusehdoissa tai hakuohjeissa ei ole määritelty laadunvarmistusohjeen sisältöä tai
osapuolta, jonka tulee laatia tämä ohje. Tästä syystä tutkimuskohteissa on ehtoa tulkittu
eri tavalla.
Kymmenessä tutkimuskohteessa kolmestatoista rakennuttaja on laatinut tai laadituttanut
asiantuntijalla laadunvarmistusohjeen nimellä olevan asiakirjan tai laadunvarmistusoh-
jeiksi katsottavia ohjeita on kirjattu urakka-asiakirjoihin, hankkeiden valvonta- tai tarkas-
tussuunnitelmiin. Yhdeksästä kohteesta rakennuttaja toimitti laadunvarmistusohjetta pyy-
dettäessä rakennusurakoitsijan laatiman työmaan laatusuunnitelman. Kuudessa kohteessa
on laadittu sekä rakennuttajan laatima laadunvarmistusohje että pääurakoitsijan työmaan
laatusuunnitelma.
Taulukko 3.2. Tutkimuskohteille laaditut laadunvarmistusohjeet kohteittain.
Kohde
Rakennuttajan
laadunvarmistus-
ohjeistus
VAATIMUS:
työmaan
kirjallinen
laatusuunnitelma
Työmaan
laatusuunnitelma
1 X
2 X X
3 X X
4 X X X
5 X X
6 X X
7 X X X
8 X X X
9 X X X
10 X X
11 X X X
12 X
13 X X
yht. 10 10 9
Rakennuttajan laadunohjaustoimet työmaavaiheessa keskittyvät työmaan toiminnalliseen
laadun varmistamiseen ja siten suunnitelmissa asetettujen teknisten laatuvaatimusten saa-
vuttamiseen. Rakennuttajan laadunvarmistus on ennaltaehkäisevää. Avustusehdoissa
edellytetyllä laadunvarmistusohjeella tarkoitetaan siten luontevammin rakennuttajan laa-
timaa ohjetta, jolla pyritään ohjaamaan urakoitsijan toimintaa teknisten laatuvaatimusten
saavuttamiseksi. Selkeästi urakoitsijalle esitetty toimintaohje auttaa urakoitsijan työmaa-
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toimintojen suunnittelua siten, että toivottu lopputulos saavutetaan. Työmaan laatusuun-
nitelmassa tulisi puolestaan vastata urakoitsijan oman laatujärjestelmän mukaisen suun-
nittelun lisäksi niihin laatuvaatimuksiin, jotka rakennuttaja on urakka-asiakirjoissa erityi-
sesti nostanut esiin. [3,16,21]
Koska kohteista on tässä tutkimuksessa käytettävissä sekä rakennuttajan laadunvarmis-
tusohjeita että työmaan laatusuunnitelmia, arviointi on tehty molempien osapuolien laa-
timille asiakirjoille erikseen. Tutkimuskohteille laaditun laadunvarmistusohjeistuksen
numeerisen arvioinnin keskiarvo on 1,7. Rakennuttajan tai rakennuttajan käyttämien
asiantuntijoiden laatimien laadunvarmistusohjeiden arvioinnin keskiarvo on 1,8 ja työ-
maan laatusuunnitelmien arvioinnin keskiarvo 1,6.
Kuva 3.3. Laadunvarmistusohjeistuksen arviointi kohteittain.
Työmaan laatusuunnitelmien alhaisempi taso johtuu erityisesti siitä, että vain harvassa
suunnitelmassa on otettu huomioon rakennuttajan urakka-asiakirjoissa edellyttämät toi-
menpiteet. Moni työmaan laatusuunnitelma vaikuttaa lisäksi niin yleisluonteiselta, että se
soveltuisi minkä tahansa työmaan laatusuunnitelmaksi. Asiakirjat saatetaankin usein laa-
tia edellisen hankkeen asiakirjojen pohjalta, jolloin niitä ei riittävällä huolellisuudella
muokata kunkin työmaan ominaispiirteiden mukaisiksi.
Työmaan laatusuunnitelmissa on hieman rakennuttajan ohjeita huolellisemmin otettu
huomioon työmaan erityispiirteet ja riskien arviointi. Työmaan kannalta tarpeettomien
riskien välttäminen ja erityispiirteiden huomioon ottaminen vaikuttavat oleellisesti aika-
taulussa pysymiseen, kustannuksiin ja siten koko työn lopputuloksen onnistumiseen.
Työmaalla kannattaa varautua riskeihin ennakolta. Rakennuttajan laatimassa ohjeistuk-
sessa huomiota on eniten kiinnitetty laadunohjauksen menettelytapojen ohjeistamiseen.
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Kuva 3.4. Laadunvarmistamiseksi laadittujen ohjeiden ja suunnitelmien arviointi osa-
alueittain.
3.1.3 Laadunvarmistuksen toteutuminen työmaalla
Laadunvarmistukselta edellytettyjen toimenpiteiden toteutuminen työmaalla on arvioitu
rakennustöiden valvojan tai rakennuttajan haastatteluvastausten perusteella. Laadunvar-
mistuksen onnistumiseen työmaalla vaikuttavat merkittävästi työmaan laadunvarmistus-
toimenpiteiden ohella, rakennustöiden valvojan aktiivisuus, ammattitaito ja yhteistyö-
kyky urakoitsijan kanssa. Rakennustöiden valvojalla on oleellinen merkitys työmaan laa-
dunvarmistuksessa. Koska laatutason arviointi on jokaisen haastateltavan subjektiivinen
näkemys asiasta, arviointien tasossa saattaa olla eroavaisuutta eri kohteiden välillä.
Viisi kohdetta on arvioitu työmaavaiheessa, joten kohteen loppuvaiheen laadunvarmis-
tustoimenpiteitä ei ole voitu ottaa huomioon. Rakennushankkeen loppuvaiheessa urakoit-
sijan laadunvalvonnan, lopputarkastusten ja rakennuksen luovutuksen osuus laadunvar-
mistuksesta on merkittävä.
Tutkimuskohteiden laadunvarmistuksen toteutumisen numeerisen arvioinnin kes-
kiarvo on 2,2. Tulos on kahden kohteen osalta erinomainen ja muiden osalta hyvä.
Tutkimuskohteiden laadunvarmistus on toteutunut työmailla pääosin hyvin. Työmailla
havaittiin pieniä puutteita ja niistä jouduttiin vähäisessä määrin huomauttamaan. Raken-
nustöiden valvojien näkemyksen mukaan huomautukset olivat kuitenkin osa tavan-
omaista, normaalia ja hyväksyttävää työmaan ja työmaavalvonnan välistä vuoropuhelua.
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Kuva 3.5. Laadunvarmistustoimenpiteiden arviointi työmaalla kohteittain (kohteet 5, 9,
11, 12 ja 13 on arvioitu työmaavaiheessa).
Haastatteluissa havaittiin, että joissakin kohteissa rakennustöiden valvoja ei ollut täysin
tietoinen rakennuttajan hankkeelta edellyttämistä laadunvarmistus-, kosteuden- ja pölyn-
hallintatoimenpiteistä. Saattaa olla, että valvoja tekee työmaalla pääasiassa sellaista val-
vontaa, jonka hän itse kokemuksensa perusteella kokee tarpeelliseksi. Tällöin rakennut-
tajan hankkeelta edellyttämien laadunvarmistamistoimenpiteiden valvonta voi jäädä vä-
hemmälle, ellei rakennuttaja varmista valvojan työmaalla tekemiä valvontatehtäviä riit-
tävästi. Rakennuttajan tulisikin valvojan valinnassa varmistua siitä, että he ovat koke-
neita, pätevöityneitä ja hankkeeseen sitoutuneita henkilöitä, joilla on myös riittävästi ai-
kaa laadunvarmistamiseen [16].
Tutkimuksen mukaan laadunvarmistustoimenpiteet toteutuivat kokonaisuutena hyvin.
Muutamien kohteiden asiakirjoissa havaittiin kuitenkin puutteita niin laadunvarmistuk-
selta edellytetyissä toimenpiteissä kuin laadunvarmistussuunnitelmissakin. Riittämättö-
mät vaatimukset ja niiden täyttämiseksi laaditut huonot suunnitelmat saattavat vaikuttaa
hankkeen lopputulokseen, mikäli urakoitsijan omassa hyvän rakennustavan mukaisessa
laadukkaassa toiminnassa tai rakennuttajan työmaavalvonnassa on heikkouksia. Vastuul-
linen ja laadukas urakoitsija tai kokenut ja aktiivinen valvoja voi puolestaan omilla toi-
millaan vaikuttaa hankkeen onnistumiseen, vaikka urakka-asiakirjoissa olisikin edelly-
tetty vain välttävästi laadunvarmistustoimenpiteitä.
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Kuva 3.6. Laadunvarmistukselta edellytettyjen toimenpiteiden, laadittujen suunnitelmien
ja toteutuksen kokonaisarvioiden keskiarvot.
3.2 Kosteudenhallinta
Rakennuksen kosteus- ja homevauriot johtuvat rakenteiden liiallisesta kostumisesta. Vau-
rioiden syntymisen estämiseksi rakennushankkeen kaikissa vaiheissa on otettava huomi-
oon ne toimenpiteet, joilla rakenteiden kastuminen estetään. Rakentamisen valmistelu-
vaiheessa rakennuttaja ohjaa tavoitteen mukaisesti työmaan kosteudenhallintaa kirjaa-
malla hankkeen urakka-asiakirjoihin selvästi sen tahtotilan ja ne toimenpiteet, joihin ra-
kennuttaja erityisesti haluaa hankkeessa panostaa. Työmaavaiheessa rakennuttajan tär-
keimpänä tavoitteena on varmistaa, että työmaalla huolehditaan olosuhteiden hallinnasta
ja valvonnasta siten, että rakennusmateriaalien sekä valmiiden rakennusosien kastuminen
on estetty ja rakenteiden kuivuminen on mahdollista. Näiden toimenpiteiden avulla pyri-
tään estämään haitallisen kosteuden syntymistä rakenteisiin ja vähennetään työmaan kui-
vatustarvetta. [7]
Työmaan kosteudenhallinta on osa työmaan työnsuunnittelua ja laadunhallintaa. Työ-
maan kosteudenhallintatoimenpiteillä ja niiden suunnittelulla varmistetaan rakennuttajan
asettamien tavoitteiden saavuttaminen sekä se, että saadaan aikaan hyvä ja vaatimusten
mukainen rakennus. [7]
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Rakennushankkeen kosteudenhallintatoimenpiteitä voidaan tarkastella seuraavien osa-
alueiden muodostamana kokonaisuutena:
1) kosteusriskien kartoitus
- kosteusteknisesti kriittiset ja riskialttiit rakenteet
- riskialttiiden rakenteiden toteutuksen suunnittelu
2) rakenteiden kuivumisaika-arviot / päällystettävyys
- päällystettävät betonirakenteet
3) työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelu
- rakennusmateriaalien ja rakennuksen rungon kastumisen estäminen
- keskeneräisten rakennusosien suojaus
- vesivahinkoihin varautuminen (putkivuodot, suojausten pettäminen, ym.)
- rakennuksen kuivatuksen suunnittelu
4) kosteusmittaussuunnitelma
- mittauskohdat ja –menetelmät
- kosteusmittaajan pätevyys
- aikataulu
5) kosteudenhallinnan organisointi, seuranta, raportointi ja valvonta
- vastuuhenkilöiden tehtävät ja vastuut
- toimenpiteiden dokumentointi. [7,10,19]
Tässä tutkimuksessa kosteudenhallinnan numeerinen arviointi on suoritettu arvioimalla
kohteen asiakirjoista ensin edellä mainittujen osa-alueiden mukainen sisältö ja laskemalla
tämän jälkeen kosteudenhallinnalle kokonaisarvio osa-alueiden mukaisten arviointien
keskiarvona. Mikäli jokin osa-alueista on korjaustöiden sisällön perusteella hankkeelle
tarpeeton, se on jätetty arvioimatta eikä sitä ole laskettu mukaan kohteen kokonaisarvi-
oon.
3.2.1 Rakennuttajan edellyttämät kosteudenhallintatoimenpi-
teet
Valtionavustuksen käytön ehtona on, että rakennustyöltä edellytetään riittäviä kosteuden-
hallintatoimenpiteitä [23]. Hakuohjeen mukaan rakennuttajan tulee sopimusasiakir-
joissa edellyttää rakennusurakoitsijalta ja aliurakoitsijoilta hankkeessa riittäviä kosteu-
denhallintatoimenpiteitä [1].
Kuudessa tutkimuskohteessa kolmestatoista rakennuttaja on sisällyttänyt urakka-asiakir-
joihin kosteudenhallinnan erillisohjeen, joka on ollut joko rakennuttajan kosteudenhallin-
tasuunnitelma tai laadunvarmistusohjeen osa. Erillisohjeen on laatinut rakennuttajan
hankkeessa käyttämä sisäilma-asiantuntija tai kuntotutkija. Erillisohjeissa on esitetty sel-
västi ja kattavasti vaatimukset kosteudenhallinnan eri osa-alueille. Kolmessa kohteessa
rakennuttajan laadituttamaa kosteudenhallintasuunnitelmaa on käytetty myös työmaan
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kosteudenhallintasuunnitelmana. Rakennuttajan kosteudenhallintasuunnitelmat ovat si-
sällöltään kuitenkin yleisluonteisia ja ohjeistavia, joten ne eivät sellaisenaan ole riittäviä
työmaalla käytettäviksi. Työmaan suunnitelmassa tulisi määritellä konkreettisesti toi-
menpiteet rakennuttajan edellyttämien kosteudenhallintatoimenpiteiden suorittamiseksi.
Neljässä tutkimuskohteessa, joissa rakennuttajan vaatimus laadun varmistamiseksi on ol-
lut Terveen talon toteutuksen kriteerien mukainen, asetetut vaatimukset on esitetty kri-
teerien rakentamisvaiheen toteutusohjeissa. Toteutusohjeen mukaan pääurakoitsijan tulee
suunnitella työmaan kosteudenhallinta kriteerien mukaiseksi ja laatia kosteudenhallinta-
suunnitelma. Kaikissa kriteerien mukaan toteutettavissa hankkeissa kosteudenhallinta-
suunnitelma on myös laadittu työmaalla. Kriteereissä esitettyihin vaatimuksiin sisältyvät
riittävät toimenpiteet kosteudenhallinnan eri osa-alueilta.
Taulukko 3.3. Kosteudenhallintasuunnitelmien laadinta kohteittain, (X)=sama suunni-
telma.
Kohde
Rakennuttajan
kosteuden-
hallinta-
suunnitelma
VAATIMUS:
Terveen talon
toteutuksen
kriteerit
VAATIMUS:
työmaan
kosteuden-
hallinta-
suunnitelma
Muut
kosteuden-
hallinta-
vaatimukset
Työmaan
kosteuden-
hallinta-
suunnitelma
1 X
2 X X X
3 X X X
4 X X X
5 X X X
6 X
7 X X X
8 (X) X (X)
9 X X X
10 X
11 X X X X
12 X X X
13 X X X
yht. 6 4 10 4 10
Neljässä kohteessa rakennuttaja on esittänyt kosteudenhallintavaatimuksensa muissa
urakka-asiakirjoissa. Niiden sisällössä on vaihtelua kohteiden välillä siten, että kahdessa
kohteessa vaatimukset on esitetty hyvin eri kosteudenhallinnan osa-alueet kattavasti.
Kahdessa kohteessa vaatimuksia on esitetty, mutta niiden sisältö on osin puutteellinen
eivätkä ne kata kaikkia kosteudenhallinnan osa-alueita.
Kaikkien tutkimuskohteiden kosteudenhallinnalta edellytettyjen toimenpiteiden numee-
risen arvioinnin keskiarvo on 2,4. Kahta kohdetta lukuun ottamatta kosteudenhallinnalle
asetetut vaatimukset ovat hyvän arviointitason yläpuolella. Kosteudenhallinnan merkitys
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ja sisältö korjaushankkeissa on asiakirjoissa esitettyjen toimenpidevaatimusten perus-
teella hyvin ymmärretty.
Kuva 3.7. Kosteudenhallinnalta edellytettyjen toimenpiteiden kokonaisarviointi kohteit-
tain.
Kosteudenhallinnalta edellytettyjen toimenpiteiden eri osa-alueiden keskiarvot ovat hy-
vän tason yläpuolella. Erityisesti kosteusmittauksilta edellytetyt toimenpiteet on asiakir-
joissa esitetty hyvin selkeästi ja kattavasti.
Kuva 3.8. Kosteudenhallinnalta edellytettyjen toimenpiteiden arviointi osa-alueittain.
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Kosteudenhallintavaatimukset osa-alueittain,
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vaatimukset (n=13)
23
3.2.2 Kosteudenhallintasuunnitelma
Valtionavustuksen käytön ehtona on, että hankkeelle laaditaan kosteudenhallintasuunni-
telma [23]. Hakuohjeiden mukaan kosteudenhallintasuunnitelman tulee sisältää ohjeet
mm. rakennuksen, rakennustarvikkeiden ja –materiaalien suojaamisesta rakennusaikai-
selta kosteudelta [1].
Avustusehdoissa tai hakuohjeissa ei ole määritetty hankkeen osapuolta, jonka tulee laatia
kosteudenhallintasuunnitelma. Koska hakuohjeen mukaan suunnitelman tulee sisältää
ohjeet kosteudenhallintatoimenpiteistä, sen laatijaksi soveltuu parhaiten rakennuttaja.
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa määritellään työmaalla tehtävät konkreettiset
kosteudenhallintatoimenpiteet.
Kymmenessä tutkimuskohteessa rakennuttaja on edellyttänyt pääurakoitsijalta kirjalli-
sesti laaditun työmaan kosteudenhallintasuunnitelman tekemistä ja yhdeksässä kohteessa
pääurakoitsija on laatinut sen. Yhdessä kohteessa pääurakoitsija on yhdessä rakennuttajan
kanssa tilannut työmaan kosteudenhallintasuunnitelman rakennuttajan käyttämältä raken-
nusterveysasiantuntijalta.
Kuudessa tutkimuskohteessa rakennuttaja on laadituttanut asiantuntijalla kosteudenhal-
lintasuunnitelman, joka on käytännössä sama asiakirja, jossa rakennuttaja on esittänyt
hankkeelta edellyttämänsä kosteudenhallintatoimenpiteet. Kahdessa tutkimuskohteessa
on käytetty ainoastaan rakennuttajan laatimaa kosteudenhallintasuunnitelmaa sellaise-
naan työmaan kosteudenhallintasuunnitelmana. Kolmessa kohteessa on ollut käytössä
sekä rakennuttajan laatima kosteudenhallintasuunnitelma että pääurakoitsijan laatima
työmaan kosteudenhallintasuunnitelma.
Yhdessä tutkimuskohteessa kosteudenhallintatarpeen on katsottu olevan niin vähäinen,
ettei rakennuttaja ole laatinut eikä edellyttänyt hankkeelta kosteudenhallintasuunnitel-
maa. Kohteessa urakkaan kuuluvat korjaustyöt koostuvat pääosin tiivistyskorjauksista
sekä höyrynsulun ja eristeiden uusimistöistä, jotka suoritetaan rakennuksen sisäpuolelta
eikä niihin sisälly kosteudenhallintatarvetta. Korjaustyöselityksessä on kuitenkin mai-
ninta mm. vesikatolla tehtävistä kattokaivojen uusimisista, räystäiden korotuksista sekä
vanhan kattoikkunan purusta ja umpeen rakentamisesta. Näiden töiden yhteydessä
työselityksessä on edellytetty riittävän sääsuojauksen rakentamista. Kohteessa toteutettiin
lisätyönä myös urakkatarjouspyynnössä pyydetyn erillistarjouksen mukainen betonisen
alapohjalaattarakenteen pienialainen uusiminen. Hankkeelta olisi tämän lisätyön osalta
pitänyt edellyttää kosteudenhallintaa ja kosteudenhallintasuunnitelman laatimista. Ra-
kennuttaja toimi tilaamansa lisätyön osalta kuitenkin vastuullisesti ja huolehti kosteuden-
hallinnasta tilaamalla tarvittavat kosteusmittaukset ulkopuoliselta toimijalta ennen laatan
päällystämistä.
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Tutkimuskohteiden kosteudenhallintasuunnitelmien numeeristen arviointien keskiarvo
on 2,1. Keskiarvossa on huomioitu sekä rakennuttajan että työmaan laatimien suunnitel-
mien arvioinnit. Rakennuttajan laadituttamien suunnitelmien keskiarvo on 2,4 ja työmaan
laatimien suunnitelmien keskiarvo 1,9.
Kuva 3.9. Kosteudenhallintasuunnitelmien arviointi kohteittain.
Rakennuttajan laadituttamien kosteudenhallintasuunnitelmien arviointi on kaikkien osa-
alueiden osalta hyväksyttävän tason yläpuolella eikä osa-alueiden arvioissa ole juurikaan
eroa.
Kuva 3.10. Kosteudenhallintasuunnitelmien arviointien vertailu osa-alueittain.
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Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmien osa-alueiden arvioinnissa on rakennuttajan
suunnitelmiin verrattuna enemmän vaihtelua. Työmaan suunnitelmissa kosteudenhallin-
nan osa-alueista on huonoiten suunniteltu kosteudenhallintatoimenpiteiden organisointi,
seuranta ja valvonta. Kosteusriskien kartoitukseen, olosuhteiden hallintaan ja rakenteiden
kuivumiseen sekä päällystettävyyteen liittyvät toimenpiteet on työmaalla suunniteltu hy-
vän arviointitason mukaisesti.
3.2.3 Kosteudenhallinnan toteutuminen työmaalla
Kosteudenhallintaa työmaalla on arvioitu rakennustöiden valvojan tai rakennuttajan haas-
tatteluvastausten perusteella. Rakennustöiden valvojan haastatteluvastauksiin saattaa vai-
kuttaa hänen oma osuutensa työmaan kosteudenhallinnan valvonnassa sekä hänen anta-
mansa ohjeet kosteudenhallinnan edistämiseksi ja toteuttamiseksi laadukkaasti.
Kuva 3.11. Ulkoseinän kosteussuojaus tutkimuskohteessa.
Tutkimuskohteiden kosteudenhallinnan numeerisen arvioinnin keskiarvo on 2,3. Kaik-
kien kohteiden kosteudenhallinta on ollut vähintään hyvällä tasolla. Viisi kohdetta on ar-
vioitu työmaavaiheessa, joten kohteen loppuvaiheen kosteudenhallintatoimenpiteitä ei
ole voitu ottaa arvioinnissa huomioon. Kaikki työmaavaiheessa arvioidut kohteet olivat
niin keskeneräisiä, että merkittäviä kosteudenhallintatoimenpiteitä oli vielä toteuttamatta.
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Kuva 3.12. Kosteudenhallinnan arviointi kohteittain (kohteet 5, 9, 11, 12 ja 13 on arvioitu
työmaavaiheessa).
Tutkimuskohteiden kosteudenhallinnalta edellytettyjen toimenpiteiden ja niiden toteutta-
miseksi laadittujen suunnitelmien sisältö ja laatutaso on pääosin ollut hyvä ja riittävä.
Rakennustöiden valvojan tai rakennuttajan tekemien havaintojen perusteella työmaan
kosteudenhallintatoimenpiteet ovat olleet riittäviä ja toiminta on ollut vastuullista.
Kuva 3.13. Kosteudenhallinnan vaatimusten, suunnitelmien ja toteutuksen kokonaisar-
viot.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ar
vi
oi
nt
i
Kohde nro
1 = välttävä 2 = hyvä 3 = erinomainen
Kosteudenhallinnan toteutumisen arviointi
kohteittain
toteutus keskiarvo = 2,4
2,3
1,9
2,4
2,4
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
työmaan toteutus (n=13)
työmaan suunnitelmat (n=10)
rakennuttajan suunnitelmat (n=5)
vaatimukset (n=13)
Arviointi
1 = välttävä 2 = hyvä 3 = erinomainen
Kosteudenhallinnan kokonaisarviointi
27
3.3 Pölynhallinta
Rakennustyössä syntyy runsaasti pölyä. Korjaushankkeissa pölyä syntyy erityisen run-
saasti purkutöissä. Rakenteiden rikkominen, purettujen materiaalien käsittely, kuljetus ja
siivous altistavat työntekijät materiaaleista irtoaville epäpuhtauksille. Korjaushankkeissa
puretaan usein myös kosteusvaurioituneita rakenteita, jolloin työntekijät voivat altistua
mikrobeille. Korjaustyömaalla pölynhallinnan hallitsemista hankaloittavat purkutöiden
yhteydessä mahdollisesti paljastuvat yllätykselliset rakenteet tai vanhat rakennusmateri-
aalit, joista ei etukäteen ole ollut tietoa ja joiden purkaminen saattaa vaatia erityistoimia.
[6]
Korjaushankkeen tärkeimpiä pölynhallinnan tavoitteita ovat korjattavien tilojen puhtaus
korjaustöiden jälkeen sekä mahdollisesti käytössä olevien tilojen säilyminen puhtaana
korjaustöiden aikana. Korjaustyön aikana on lisäksi työturvallisuuden varmistamiseksi
työympäristön täytettävä viranomaisten edellyttämät työhygieniavaatimukset. [6]
Rakennustyömaalla tulee ajoittain erimielisyyttä työmaan siisteydestä ja valmistuneen ra-
kennuksen pölypuhtauden tasosta. Rakennuttajan tulisikin määritellä urakka-asiakirjoihin
selvästi ja yksiselitteisesti vaatimuksensa työmaan ja valmistuneen rakennuksen pölyn-
hallinnan tasolle, jotta erimielisyyksiltä vältyttäisiin. [6]
Rakennushankkeen pölynhallintatoimenpiteitä voidaan tarkastella seuraavien osa-aluei-
den muodostamana kokonaisuutena:
1) pölyämättömät työmenetelmät
- työmenetelmien valinta
- vähän pölyävien materiaalien valinta
2) pölyn leviämisen estäminen
- osastointi ja alipaineistus
- kohdepoisto, sulkutila
- märkämenetelmät
- riittävä yleisilmanvaihto
- kynnysmatot kulkureiteillä
3) siivous
- menetelmät
- määrä, aikataulutus
4) altistumisen välttäminen ja henkilökohtainen suojautuminen
- opastaminen ja koulutus
- altistuvien työntekijöiden minimointi
- oikeanlaisen suojaimen valinta altisteen mukaan
5) pölynhallinnan organisointi, seuranta, raportointi ja valvonta
- vastuuhenkilöt
- tavoitetasot ja ohjearvot. [6, 11]
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Tässä tutkimuksessa pölynhallinnan numeerinen arviointi on suoritettu arvioimalla koh-
teen asiakirjoista ensin edellä mainittujen osa-alueiden mukainen sisältö ja laskemalla
tämän jälkeen kohteen pölynhallinnalle kokonaisarvio osa-alueiden mukaisten arvioin-
tien keskiarvona. Mikäli jokin osa-alueista on kohteessa tehtävien korjaustöiden sisällön
perusteella hankkeelle tarpeeton, se on jätetty arvioimatta eikä sitä ole otettu mukaan koh-
teen kokonaisarvioon.
3.3.1 Rakennuttajan edellyttämät pölynhallintatoimenpiteet
Valtionavustuksen käytön ehtona on, että rakennustyöltä edellytetään riittäviä pölynhal-
lintatoimenpiteitä [23]. Hakuohjeiden mukaan rakennuttajan tulee sopimusasiakirjoissa
edellyttää rakennusurakoitsijalta ja aliurakoitsijoilta hankkeessa riittäviä pölynhallinta-
toimenpiteitä [1].
Viidessä tutkimuskohteessa rakennuttaja on sisällyttänyt urakka-asiakirjoihin laatimansa
pölynhallinnan erillisohjeen, joka on joko rakennuttajan käyttämän asiantuntijan laatima
pölynhallintasuunnitelma tai laadunvarmistusohjeen osa. Muissa kohteissa rakennuttaja
on esittänyt pölynhallintavaatimuksensa muissa urakka-asiakirjoissa.
Taulukko 3.4. Pölynhallintavaatimuksia ja -suunnitelmia kohteittain, (XX)=sama suun-
nitelma.
Kohde
Rakennuttajan
pölynhallinta-
suunnitelma
VAATIMUS:
Terveen talon
toteutuksen
kriteerit
VAATIMUS:
Rakennustöiden
puhtausluokitus
VAATIMUS:
työmaan
pölynhallinta-
suunnitelma
Työmaan
pölynhallinta-
suunnitelma
1 (X1) (X1)
2 X P1 X X
3 X P1 X X
4 P1 X X
5 X X
6 X X
7 X X X
8 (X8) (X8)
9 P1 X X
10 X X
11 X X P1 X X
12 X P1 X X
13 P1 X X
yht. 5 4 7 11 12
Neljässä kohteessa, joissa vaatimuksena ovat Terveen talon toteutuksen kriteerit, pölyn-
hallinnalta edellytetään niiden mukaan hankkeelle asetetun puhtausluokan vaatimuksien
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mukaista puhtaudenhallintaa. Koska samoilta kohteilta on edellytetty myös P1-puhtaus-
luokan toteutus, pölynhallintaedellytykset ovat Sisäilmastoluokituksen toteutusohjeiden
mukaiset.
Seitsemässä kohteessa vaatimuksena on Sisäilmastoluokitus 2008 mukainen rakennustöi-
den P1-puhtausluokka. Luokituksessa annetaan puhtausluokkaa koskevat ohjeet raken-
nustarvikkeiden kuljetukselle, varastoinnille ja suojaukselle, toimintakoevalmiudessa
olevien tilojen osastoinnille, tilojen siivoukselle sekä luokituksesta tiedottamiselle ja kou-
lutukselle. Sisäilmastoluokitusta voidaan soveltuvin osin käyttää myös korjausrakentami-
sessa.
P1-puhtausluokan ohjeissa asetetaan vaatimuksia rakennuksen puhtaudelle. Puhtauden
arvioimiseksi on kahdessa tutkimuskohteessa asetettu työmaan puhtaudenhallinnalle ta-
voitetaso, jota seurataan säännöllisesti ulkopuolisen asiantuntijan tekemillä arviointitar-
kastuksilla. Molemmissa kohteissa on tavoitteen saavuttamiselle asetettu myös rahallinen
sanktio, jos tavoitetasoa ei saavuteta. Näissä samoissa kohteissa urakoitsijoilla ja heidän
työntekijöillään on myös osallistumisvelvoite rakennuttajan järjestämään koulutustilai-
suuteen. Tilaisuudessa työntekijöille selvitetään kohteelle asetetut sisäilmastotavoitteet ja
niiden toteuttamiseksi noudatettavat ohjeet.
Sekä Terveen talon kriteerit että P1-puhtausluokan toteuttamisohjeet ohjaavat urakoitsi-
jaa tiloilta ja IV-järjestelmiltä edellytetyn puhtauden tason hallintaan. Korjaushankkeen
pölynhallinnan kokonaisuuden hallitsemiseksi ohjeista puuttuvat kuitenkin vaatimukset
mm. työntekijöiden henkilökohtaisen suojautumisen ja altistumisen välttämiselle, pölyä-
mättömien työmenetelmien käytölle, pölynhallinnan organisoinnille, seurannalle ja val-
vonnalle. Mikäli hankkeelta edellytetään Terveen talon toteutuksen kriteerien tai P1-puh-
tausluokan toteutusta, rakennuttajan tulisi vaatia urakka-asiakirjoissa toimenpiteitä kri-
teerien tai puhtausluokkien toteutusohjeista puuttuvien osa-alueiden huolehtimiseksi.
Tutkimuskohteiden pölynhallinnalta edellytettyjen toimenpiteiden numeerisen arvioin-
nin keskiarvo on 1,9. Yhden kohteen osalta edellytetyt toimenpiteet ovat välttävällä ta-
solla.
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Kuva 3.14. Pölynhallinnalle asetettujen vaatimusten arviointi kohteittain.
Rakennuttaja on asettanut selvästi perusteellisimpia vaatimuksia pölyn leviämisen estä-
miselle ja siivoukselle. Vähemmän vaatimuksia on asetettu pölyämättömien työmenetel-
mien käytölle, henkilökohtaiselle suojautumiselle ja organisoinnille, seurannalle ja val-
vonnalle. Näiden osa-alueiden heikompi arviointitulos johtuu pääosin siitä, että monessa
hankkeessa on edellytetty Terveen talon toteutuksen kriteerien tai P1-puhtausluokan mu-
kaista toteutusta, joiden toimintaohjeisiin ei sisälly vaatimuksia kyseisten osa-alueiden
mukaisille pölynhallintatoimenpiteille.
Kuva 3.15. Pölynhallinnalle asetettujen vaatimusten arviointi osa-alueittain.
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Tutkimuskohteista toimitettujen kuntotutkimusasiakirjojen mukaan kymmenessä tutki-
muskohteessa on mahdollisesti kosteus- ja mikrobivaurioituneita rakenteita, jotka pure-
taan korjaustöiden yhteydessä. Kahdessa kohteessa ei asiakirjojen mukaan ole kosteus-
ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkua. Kahdeksan kohteen asiakirjoissa on mai-
ninta siitä, että kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku tulee toteuttaa kos-
teus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkuohjeen mukaisesti. Tässä työssä ei tut-
kittu hankkeiden kaikkia urakka-asiakirjoja, joten on mahdollista, että rakennuttaja on
esittänyt vaatimuksensa kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purun suoritta-
misesta purkuohjeen mukaan jossain muussa urakka-asiakirjassa.
3.3.2 Pölynhallintasuunnitelma
Valtionavustuksen käytön ehtona on, että hankkeelle laaditaan pölynhallintasuunnitelma
[23]. Hakuohjeiden mukaan pölynhallintasuunnitelman tulee sisältää ohjeet mm. raken-
nuspölyn leviämisen estämisestä työmaalla ja sen ulkopuolelle työntekijöiden ja raken-
nuksen käyttäjien altistumisen välttämiseksi [1].
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) sanotaan, että
hankkeen päätoteuttajan on laadittava rakennustöiden turvallisuussuunnitelma, jossa on
erityistä huomiota kiinnitettävä mm. pölyn vähentämiseen ja sen leviämisen estämiseen.
Lisäksi päätoteuttajan tulee laatia rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma, jossa kiin-
nitetään erityisesti huomiota terveydellisen haitan poistamisessa ja vähentämisessä mm.
työmaan järjestykseen ja siisteyteen sekä pölyn torjunnassa ja hallinnassa tarvittavien ra-
kenteiden ja laitteiden sijoitukseen. Suunnitelmat tulee tehdä kirjallisesti. [24]
Avustusehdoissa tai hakuohjeissa ei ole määritetty hankkeen osapuolta, jonka tehtävänä
pölynhallintasuunnitelman laatiminen on. Hakuohjeen mukaan suunnitelman tulee olla
ohjeistava, joten sen laatijaksi soveltuu parhaiten rakennuttaja. Valtioneuvoston asetuk-
sen (205/2009) mukaan myös työmaan päätoteuttajan tulee aina suunnitella työmaan pö-
lynhallinta kirjallisesti. Tutkimuskohteista on tähän tutkimukseen toimitettu sekä raken-
nuttajan että työmaan laatimia pölynhallintasuunnitelmia.
Viidessä tutkimuskohteessa on rakennuttaja teettänyt pölynhallintasuunnitelman hank-
keessa toimineella asiantuntijalla (kuntotutkija tai rakennusterveysasiantuntija). Kymme-
nessä kohteessa pääurakoitsija on laatinut työmaan pölynhallintasuunnitelman. Yhdestä
kohteesta ei saatu tätä tutkimusta varten työmaan pölynhallintasuunnitelmaa, vaikka sel-
lainen hankkeeseen on rakennuttajalta saadun tiedon mukaan laadittu.
Kahdessa kohteessa on rakennuttajan pölynhallintasuunnitelma sekä pääurakoitsijan laa-
tima työmaan pölynhallintasuunnitelma. Kahdessa kohteessa on myös sovittu, että raken-
nuttajan laatimaa pölynhallintasuunnitelmaa käytetään myös työmaan pölynhallintasuun-
nitelmana.
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Tutkimuskohteiden pölynhallintasuunnitelmien numeerisen arvioinnin keskiarvo on
1,8. Keskiarvossa on huomioitu sekä rakennuttajan että työmaan laatimien suunnitelmien
arvioinnit. Rakennuttajan laatimien suunnitelmien keskiarvo on 2,4 ja työmaan laatimien
suunnitelmien keskiarvo 1,5.
Kuva 3.16. Pölynhallintasuunnitelmien arviointi kohteittain.
Arvioinnissa on merkittävä ero rakennuttajan ja työmaan laatimien suunnitelmien välillä.
Rakennuttajan laatimat suunnitelmat sisältävät riittävästi kaikkien pölynhallinnan osa-
alueiden mukaisia toimenpiteitä. Urakoitsijoiden laatimien suunnitelmien taso on selvästi
rakennuttajan suunnitelmia heikompi. Kaikissa suunnitelmissa heikoimmin on suunni-
teltu pölynhallinnan organisointiin, seurantaan ja valvontaan liittyvät toimenpiteet. Pölyn
leviämisen estäminen, siivous ja henkilökohtainen suojautuminen on esitetty pölynhal-
linnan osa-alueista parhaiten.
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Kuva 3.17. Pölynhallintasuunnitelmien arviointi osa-alueittain.
Tutkimuskohteista toimitettujen asiakirjojen mukaan kymmenessä kohteessa on kunto-
tutkimuksissa havaittu mikrobi- tai kosteusvaurioituneita rakenteita, jotka mahdollisesti
puretaan korjaustöiden yhteydessä. Näistä kohteista kolmessa on rakennuttajan laatima
pölynhallintasuunnitelma, jossa on annettu ohjeet purkutyön suorittamisesta kosteus- ja
mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkuohjeen mukaisesti. Työmaan laatimissa pölyn-
hallintasuunnitelmissa ei ole lainkaan mainintaa kosteus- tai mikrobivaurioituneiden ra-
kenteiden purkamisesta, vaikka niitä mahdollisesti sisältyy korjaustöihin. Työmaan pö-
lynhallintasuunnitelmissa on esitetty toimenpiteitä pölyn leviämisen estämiseksi ja hen-
gityssuojaimien käyttöä, mutta mainintaa niiden kohdentamisesta selvästi eri työvaihei-
siin, kuten esim. mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöihin, ei ole. Tässä työssä ei
tutkittu työmaan laatimia turvallisuus-, purkutyö- tai tehtäväsuunnitelmia, joissa saattaa
olla tarkemmin määritelty myös kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku-
töiden pölynhallintatoimenpiteet.
3.3.3 Pölynhallinnan toteutuminen työmaalla
Pölynhallinnan toteutuminen työmaalla on arvioitu rakennustöiden valvojan tai rakennut-
tajan haastattelussa antamien vastausten perusteella. Pölynhallinnan onnistumiseen työ-
maalla vaikuttaa työmaan toimenpiteiden lisäksi myös rakennustöiden valvojan omat toi-
menpiteet asian edistämiseksi ja valvomiseksi.
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Kuva 3.18. Ilmanvaihdon suutinhajottajan pölysuojaus tutkimuskohteessa, jossa vaati-
muksena on rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän P1-puhtausluokka.
Useilla työmailla havaittiin ajoittain puutteellista hengityssuojaimien käyttöä pölyävien
töiden aikana. Muutamalla työmaalla rakennustöiden valvoja joutui huomauttamaan suo-
jaimien puutteellisesta käytöstä samoja henkilöitä jopa useaan kertaan, mikä osoittaa sel-
västi välinpitämättömyyttä työturvallisuusohjeistoja kohtaan.
Kahdessa tutkimuskohteessa rakennustöiden valvojat havaitsivat puutteita kosteus- ja
mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöiden pölynhallinnassa. Puutteet koskivat
osastointia, siivousta sekä hengityssuojaimien käyttöä. Molemmissa kohteissa puutteet
jatkuivat tai toimintatapa jatkui välinpitämättömänä rakennustöiden valvojan tekemän
huomautuksen jälkeenkin.
Tutkimuskohteiden pölynhallinnan toteutumisen arvioinnin keskiarvo on 1,7. Viisi
kohdetta on arvioitu työmaavaiheessa, jossa pölynhallinnan merkitys koko hankkeelle
asetetuista pölynhallintavaatimuksista on suurin.
Neljän kohteen pölynhallinta on työmaalla ollut välttävällä tasolla, jolloin rakennustöiden
valvoja on joutunut useasti huomauttamaan havaituista pölynhallinnan puutteista. Yh-
dessä kohteessa työmaa on ollut harvinaisen siisti eikä rakennustöiden valvoja ole joutu-
nut puuttumaan lainkaan työmaa-aikaiseen puhtauteen eikä loppusiivouksen tasoon.
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Kuva 3.19. Pölynhallinnan toteutumisen arviointi kohteittain (kohteet 5, 9, 11, 12 ja 13
on arvioitu työmaavaiheessa).
Tutkimuskohteiden pölynhallinnan toimenpiteiden sisältö ja laatutaso on pääosin ollut
hyvä ja riittävä. Rakennuttajan laatimien suunnitelmien laatu on myös ollut hyvällä ta-
solla. Työmaan laatimissa pölynhallintasuunnitelmissa on havaittu puutteita erityisesti
pölynhallinnan organisoinnin, seurannan ja valvonnan sekä pölyämättömien työmenetel-
mien suunnittelun osalla. Työmaan pölynhallinnassa havaittiin puutteita erityisesti hen-
kilökohtaisten suojaimien käytössä sekä mikrobi- ja kosteusvaurioituneiden rakenteiden
purkutöiden pölynhallinnassa.
Kuva 3.20. Pölynhallinnan vaatimusten, suunnitelmien ja toteutuksen kokonaisarviot.
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3.4 Kuntotutkimukset
Valtionavustuksen käytön ehtona on, että rakennuksesta on laadittu kuntoarvio sekä riit-
tävät kuntotutkimukset ja muut selvitykset kosteusvaurion ja sisäilmaongelman syistä
[23].
Rakennuksessa tehtävän kuntotutkimuksen tavoitteena on selvittää mahdollisten sisäil-
maongelmien ja kosteusvaurioiden esiintyvyys ja syyt sekä määrittää lähtötiedot korjaus-
suunnittelulle. Jotta tutkimukset osataan kohdistaa oikein, tulee tutkijan aluksi selvittää
hankkeen lähtötiedot, kuten rakennuksessa tehdyt korjaukset ja huoltohistoria, rakenteet
ja materiaalit sekä rakennuskokonaisuuden rakennusfysikaaliset toimintatavat. Lähtötie-
tojen kokoamisen ja mahdollisen kohdekäynnin jälkeen laaditaan riskiarvio, jossa arvioi-
daan mahdollisten vaurioiden syitä ja laajuutta. Riskiarvion perusteella laaditaan tutki-
mussuunnitelma, jossa esitetään kaikki kosteus- ja sisäilmaongelmien syyn ja laajuuden
selvittämiseksi tehtävät tarkemmat tutkimukset ja tutkimusmenetelmät. Suunnitelman si-
sältö ja laajuus riippuvat aina lähtötietojen ja riskiarvion perusteella tehdyistä arvioista.
Jotta varsinaisissa tutkimuksissa saataisiin selville kaikki korjausta vaativat vauriot ja
viat, tulee laatia riittävän laaja suunnitelma. Mikäli korjausta vaativia vaurioita paljastuu
vasta purku- tai korjaustöiden aikana, aiheutuu siitä muutoksia korjaussuunnitelmiin, li-
sätöitä ja -kustannuksia hankkeelle. [17,20,25]
Katselmoinnin ja tutkimusten yhteydessä tehdään tiloissa aistinvaraisia havaintoja sisäil-
man laadusta. Arvioinnissa havainnoidaan mahdollisia hajuja ja niiden lähteitä sekä
yleistä ilman tunkkaisuutta. Pintojen pölyisyyttä tutkimalla voidaan silmämääräisesti ar-
vioida siivouksen tasoa. Aistinvaraisia havaintoja voidaan hyödyntää tarkempien tutki-
muskohtien kohdentamisessa tai vaurion syyn selvittämisessä. [17,20,25]
Kohteessa tehtäviin tutkimuksiin sisältyy tyypillisesti rakenteen kunnon arviointi raken-
netyypeittäin. Rakenteen kunnon selvittämistä varten rakenteeseen voidaan tehdä raken-
neavauksia tarkempaa tutkimusta tai materiaalinäytteen ottoa varten. Rakenneavauksen
tulee olla riittävän suuri, jotta siitä selviää rakenteen kunto kaikkien rakennekerrosten
osalta. Rakenteiden avaukset ja materiaalinäytteiden otto tulee keskittää riskirakenteiden
alueelle siten, että avauskohtien ja näytteiden määrä edustaa mahdollisimman hyvin tut-
kittava rakennetta. [17, 20, 25]
Kuntotutkimusten sisältö ja niiden laajuus tulee harkita aina lähtötilanteesta riippuen. Jos
lähtötilanteessa on tiedossa esim. äkillisestä vesivahingosta johtunut kosteusvaurio, tut-
kimukset voidaan yleensä heti kohdistaa tietylle alueelle ja tiettyihin rakenteisiin. Mo-
nissa tapauksissa rakennuksen sisäilmaongelmaan kuitenkin viittaavat pitkään jatkunut
käyttäjien oireilu tai poikkeava haju. Tällöin rakennuksessa olevan vaurion osoittaminen
ja paikallistaminen saattaa vaatia laajoja tutkimuksia. Jotta korjaussuunnittelussa kyetään
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kohdentamaan korjaustoimenpiteet vaurioituneisiin kohtiin riittävällä laajuudella, kunto-
tutkimuksen analysoinnissa tulee arvioida ja esittää myös havaitun kosteusvaurioituneen
alueen laajuus. [25, 26]
Sisäilmaolosuhteiden ja sisäilman epäpuhtauksien selvittämiseksi rakennuksessa voidaan
suorittaa erilaisia mittauksia ja näytteiden ottoa. Olosuhteiden selvittämiseksi voidaan
mitata ilman kosteutta, lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta. Ilma- tai materiaalinäytteillä
voidaan tutkia ilman sisältämiä mikrobeja, epäorgaanisia pölyjä ja kuituja, haihtuvia or-
gaanisia yhdisteitä, haitta-aineita sekä muita epäpuhtauksia. Käytettävä mittaus- ja näyt-
teidenottotapa riippuu aina tutkittavista asioista. Koska mittauksiin ja näytteisiin voi aina
vaikuttaa rakennuksessa vallitsevat sen hetkiset olosuhteet, mittaukset ja näytteiden otot
tulee suunnitella huolella siten, että niiden edustavuus on riittävä ja tuloksista pystytään
tekemään riittävä tulkinta niin tuloksien kuin niiden luotettavuudenkin osalta. [17, 20, 25]
Oleellinen osa rakennuksen sisäilmaston tutkimusta on rakennuksen ilmanvaihdon toi-
mintatarkastus. Tarkastuksessa selvitetään järjestelmän yleinen kunto, puhtaus ja tekni-
nen taso sekä järjestelmän toimivuus suunnitellulla tavalla. Ilmanvaihtojärjestelmästä tar-
kastetaan tyypillisesti ilmanvaihtokoneiden, puhaltimien ja suodattimien kunto ja puh-
taus, ilmavirrat ja kanavien puhtaus. Äänenvaimentimien ja päätelaitteiden äänenvaimen-
nusmateriaalien kunto tarkastetaan mahdollisten kuitulähteiden selvittämiseksi. Mittauk-
silla voidaan selvittää tulo- ja poistoilmavirtojen tasapainoisuutta, tilojen hiilidioksidipi-
toisuutta ja lämpötilaa. [17, 25]
Tutkittavan rakennuksen henkilökunnalle tehtävällä käyttäjäkyselyllä on mahdollista
saada tietoa sisäilmaongelmien laajuudesta ja niiden mahdollisesta sijoittumisesta raken-
nuksen tiettyihin osiin tai tiloihin. Mahdollisten vaurioiden paikallistamiseksi kyselyn yh-
teydessä kannattaa selvittää ajankäyttökyselyn avulla myös kuinka kauan kyselyyn vas-
taavat henkilöt oleskelevat tietyissä tiloissa. Näin oirekyselyn ja ajankäyttökyselyn tulok-
set yhdistämällä on mahdollista havaita mahdollisesti vain tietyissä rakennuksen osissa
tai tiloissa tapahtuva oireilu. Tällöin tarkemmat tutkimukset voidaan kohdentaa niihin ti-
loihin, joissa oireilu on voimakkainta. [17, 25]
Kuntotutkimusten laatua ja kattavuutta korjausten onnistumiseksi selvitettiin tässä työssä
haastattelututkimuksen avulla. Arviointi suoritettiin sekä korjaussuunnittelijan että raken-
nustöiden valvojan tai rakennuttajan haastatteluvastausten perusteella. Käyttäjäkyselyn ja
materiaalinäytteiden hyväksikäyttöä kuntotutkimuksen teossa on selvitetty asiakirjatutki-
muksen avulla.
3.4.1 Kuntotutkimusten laatu
Tutkimuskohteisiin tehdyt kuntotutkimukset oli tilattu siten, että tutkimuksien tavoitteena
oli kaikkien vaurioiden kartoittaminen tutkittavasta rakennuksesta tai sen osasta. Kunto-
tutkijoille oli annettu mahdollisuus määritellä tarpeellisiksi katsomansa tutkimukset ja
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selvitykset itse eikä rakennuttaja ollut rajoittanut tutkimuksia millään tavalla. Yhdenkään
hankkeen aikataulu ei aiheuttanut merkittävää kiirettä tai haittaa kuntotutkimusten teke-
miselle riittäviltä osin ja riittävällä huolellisuudella.
Yhdessätoista tutkimuskohteessa kolmestatoista kuntotutkimuksiin sisältyi rakennustek-
nisen kuntotutkimuksen lisäksi ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden selvittäminen, tai
kohteen vanha ja toimimaton ilmanvaihtojärjestelmä oli päätetty uusia jo ennen kuntotut-
kimusten tekemistä. Yhdessä kohteessa ilmanvaihtojärjestelmän tutkimusta tai korjaa-
mista ei pidetty tarpeellisena, koska rakennus oli kohtuullisen uusi ja ilmanvaihto siten
vielä hyvin toimiva ja riittävä. Kohteessa havaittu sisäilmaongelma oli tutkimuksen mu-
kaan aiheutunut lattiapäällysteen vaurioitumisesta märän betonilaatan päällä eikä se siten
ollut myöskään aiheutunut puutteellisesta ilmanvaihdosta. Yhden tutkimuskohteen kun-
totutkimustilaukseen sisältyi vain rakennustekninen kuntotutkimus.
Yhdessä tutkimuskohteessa kuntotutkimus oli tehty tutkimalla laaja rakennus monessa
eri osassa ja pidemmän ajanjakson sisällä. Tutkimusten välillä kohteessa oli tehty myös
korjaustoimenpiteitä. Tutkimusten ja korjausten jakaminen useaan eri vaiheeseen johtui
kohteessa ilmenneestä yllättävästä sisäilmaongelmasta, jota ryhdyttiin korjaamaan heti
ripeällä aikataululla siltä osin, missä sisäilmaongelma oli akuutein. Sisäilmaongelman yl-
lätyksellisyys johtui siitä, että rakennus oli siirtynyt kuntaliitosten takia nykyisille omis-
tajille eikä heillä ollut etukäteen tietoa kohteessa olevista sisäilmaongelmista. Valittuun
tutkimus- ja korjaustapaan vaikutti myös sisäilmaongelman korjaustarpeesta johtuva li-
särahoitustarve, mistä aiheutui hankkeen budjetoinnin jakautuminen usealle eri vuodelle.
Koska tutkimuksia ja korjaustöitä oli tehty limittäin jopa samassa rakennusosassa, koh-
teen haastatteluissa oli havaittavissa pientä epätietoisuutta siitä, oliko rakennusta tutkittu
ja korjattu riittävästi. Kohteessa pidettiinkin parempana ratkaisuna sitä, että koko raken-
nus voitaisiin tutkia ja korjata kokonaisuutena, jolloin suurta hanketta olisi helpompi hal-
lita.
Tutkimuksessa havaittiin, että vain harvojen kohteiden osalta vanhoista korjattavista ra-
kennuksista oli saatavilla kaikki kuntotutkimuksissa ja korjaussuunnittelussa tarvittavat
suunnitelmat. Kahden tutkimuskohteen vanhoja rakennesuunnitelmia ei ollut lainkaan
saatavilla. Kuuden kohteen osalta rakennesuunnitelmista osa oli saatavilla ja viiden koh-
teen osalta suunnitelmat olivat saatavilla lähes täydellisinä. Kahden kohteen kuntotutki-
musten yhteydessä tehdyllä kohdekäynnillä havaittiin myös joidenkin rakenteiden eroa-
van käytössä olleiden vanhojen suunnitelmien mukaisista rakenteista.
Yhdessätoista kohteessa kuntotutkija ja korjaussuunnittelija olivat käyneet ainakin joltain
osin yhdessä läpi kuntotutkimuksia ja niissä esitettyjä korjausehdotuksia. Yhdessä koh-
teessa oli ollut pieni suunnitteluryhmä, joka oli pohtinut korjausratkaisuja yhdessä. Pää-
osin tutkimusten läpikäynnin yhteydessä tarvittavista korjauksista oltiin oltu samaa mieltä
tai samaan ratkaisuun oli päästy korjaustöiden tarpeellisuudesta käydyn pohdinnan jäl-
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keen. Kahdessa kohteessa kuntotutkijat pitivät huonona ratkaisuna sitä, että valmistu-
neista korjaussuunnitelmista ei pyydetty heiltä enää kommentteja, jolloin tutkijoilla ei ol-
lut täyttä varmuutta suunniteltujen korjausten riittävyydestä. Suunnitelmien kommentoi-
minen ei kuulunut heidän kuntotutkimustilaukseensa.
Kuntotutkija oli ollut hankkeen työmaavaiheessa mukana ainakin joltain osin yhdessä-
toista kohteessa. Pääosin työmaakäyntejä oli tehty vain tarvittaessa esim. purkutöissä pal-
jastuneiden rakenteiden tarkastelua varten. Yhdessä kohteessa kuntotutkijalta oli tilattu
erillistilauksella myös työmaan aikaisen sisäilma-asiantuntijan tehtävien hoitaminen.
Kahdessa kohteessa kuntotutkija toimi myös rakennustöiden valvojana.
Kuntotutkimusten laadulla tarkoitetaan tässä työssä tutkimuksen teknisen sisällön laatua,
oikeellisuutta ja riittävyyttä korjaussuunnitelmien laatimiseksi. Arvioinnissa on huomi-
oitu korjaussuunnittelijan haastatteluvastaukset kuntotutkimuksen sisällön riittävyydestä
suunnitelmien laatimiseksi. Lisäksi arvioinnissa on huomioitu työmaan aikana mahdolli-
sesti esiin tulleet havainnot kuntotutkimuksen sisällön virheellisyydestä tai puutteellisuu-
desta.
Kaikkien tutkimuskohteiden kuntotutkimusten laadun numeerisen arvioinnin kes-
kiarvo on 2,5. Tutkimusten laatu oli tutkimuskohteissa pääosin erittäin hyvällä tasolla.
Vain yhdessä kohteessa havaittiin tutkimuksessa selviä puutteita. Puutteet johtuivat siitä,
että tutkimus oli tehty pääosin kuntoarviolle tyypillisillä menetelmillä ilman kunnollisia
rakenneavauksia. Lisäksi tutkimuksen suorittamisesta oli kulunut jo useita vuosia, joten
vaurioituminen oli saattanut lisääntyä tutkimusten teon jälkeen. Arviointi kohteittain on
esitetty kuvassa 3.21.
3.4.2 Kuntotutkimusten kattavuus
Kuntotutkimusten kattavuudella tarkoitetaan tässä työssä kuntotutkimusten kattavuutta
kaikkien rakennuksessa olevien vikojen ja vaurioiden kartoittamiseksi. Tutkimuksessa on
arvioitu mm. onko rakennuksen kaikki osat, erilaiset rakenteet ja ilmanvaihtojärjestelmä
tutkittu riittävällä laajuudella ennen korjaustöiden alkamista.
Kaikkien tutkimuskohteiden kuntotutkimusten kattavuuden numeerisen arvioinnin
keskiarvo on 2,3. Tehtyjen tutkimusten laajuus oli tutkimuskohteissa pääosin hyvällä ta-
solla. Kahden kohteen osalta laajuudessa havaittiin puutteita.
Kohteen nro 1 kuntotutkimuksessa oli vesikattorakenteet tutkittu vain yhden katonosan
rakennetyypin mukaisesti ja oletettu koko muun kattorakenteen olevan samanlainen. Kor-
jaustöiden yhteydessä havaittiin vesikattorakenne tutkimattomalta alueelta erilaiseksi ja
huonokuntoisemmaksi kuin katon tutkittu osa, jolloin koko kattorakenne piti uusia. Lisä-
työstä aiheutui merkittäviä lisäkustannuksia.
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Kohteessa nro 6 oli suoritettu rakennustekninen kuntotutkimus, jossa oli todettu raken-
nuksen ilmanvaihdossa olevan merkittäviä puutteita mm. rakennuksen painesuhteissa.
Kohteessa tehty tutkimus oli sisällöltään riittävä ja asianmukainen. Tutkimuksessa esitet-
tiin, että ilmanvaihtojärjestelmät ja niiden puutteet tulee selvittää ilmanvaihtoon perehty-
neen kuntotutkijan toimesta, mutta näin ei hankkeessa kuitenkaan tehty. Kohteessa tehdyt
korjaustyöt koostuivat rakennusteknisistä korjauksista, jotka olivat pääosin tiivistyskor-
jauksia. Koska rakennuksen ilmanvaihdolle ei korjaustöiden yhteydessä tehty korjauksia,
rakennuksen painesuhteissa olevat vaihtelut saattavat, tiivistyksistä huolimatta, aiheuttaa
ilman virtausta edelleen pienemmistä tiivistämättömistä raoista sisätiloihin. Vuotojen ta-
kia saattavat sisäilmaongelmat jatkua rakennuksessa korjausten jälkeenkin.
Kuva 3.21. Kuntotutkimusten laadun ja kattavuuden arviointi kohteittain.
3.4.3 Käyttäjäkyselyt ja materiaalinäytteet
Kuntotutkimusten teossa hyödynnettyjen käyttäjäkyselyjen suorittamista ja materiaali-
näytteiden ottoa selvitettiin asiakirjatutkimuksen avulla. Kaikissa 13 tutkimuskohteessa
oli otettu materiaalinäytteitä kuntotutkimusten yhteydessä. Kahdeksassa kohteessa oli
tehty käyttäjäkysely joko ennen kuntotutkimusta tai sen aikana.
Koska kaikista kohteista oli otettu joitain materiaalinäytteitä, yhdenkään kohteen tutki-
muksissa ei ollut katsottu aistinvaraisten tutkimusten olevan riittäviä kohteen kunnon sel-
vittämiseksi. Valtionavustusehdoissa ei sinänsä edellytetty materiaalinäytteiden ottoa,
vaan ainoastaan riittävää kuntotutkimusta ja selvitystä kosteus- tai sisäilmaongelman
syystä.
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Tutkimuskohteissa nro 4 ja 10 käyttäjäkysely tehtiin vasta sen jälkeen kun kuntotutki-
muksissa oli tehty jo rakenneavauksia ja materiaalinäytteiden ottoa. Molempien kohtei-
den haastatteluissa tuli ilmi, että käyttäjäkyselyn suorittaminen ennen varsinaisten kunto-
tutkimusten tekemistä olisi helpottanut tutkimusten kohdentamisessa oikeisiin tiloihin ja
rakenteisiin. Molemmissa kohteissa jouduttiin tekemään uusia tutkimuksia käyttäjäky-
selyssä saatujen vastausten perusteella.
Taulukko 3.5. Tutkimuskohteissa tehdyt näytetutkimukset ja käyttäjäkyselyt kohteittain.
Kohde
Näyte-
tutkimus
Käyttäjä-
kysely
1 X
2 X X
3 X
4 X X
5 X
6 X X
7 X
8 X X
9 X X
10 X  X
11 X
12 X X
13 X X
yht. 13 8
3.5 Korjaussuunnitelmat
Valtionavustuksen käytön ehtona on, että korjaussuunnitelmat sisältävät kaikkien kunto-
tutkimuksissa esiin tulleiden sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioihin vaikuttavien vikojen
ja vaurioiden korjaamisen [23].
Korjaussuunnitelmat laaditaan kuntotutkimuksesta saatavien tietojen ja erillisten kokous-
ten ja katselmusten perusteella. Kuntotutkimustiedot ja muut rakennuksen lähtötiedot toi-
mitetaan korjaussuunnittelijalle heti suunnittelun käynnistämisvaiheessa perehtymistä
varten. Kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan on suositeltavaa käydä kohteen vauriot, ris-
kianalyysi ja korjaustarpeet läpi palaverissa. Myös kohdekäynti on usein hyödyllinen
hankkeen kokonaiskuvan muodostamiseksi ja mahdollisten vaurioiden havainnollista-
miseksi. [17, 25]
Korjaussuunnittelija esittää suunnitelmissa korjattavat rakenteet, tarvittavien korjausten
laajuuden, korjaustavan ja korjauksessa käytettävät materiaalit. Lisäksi suunnitelmissa tai
työselityksessä esitetään muut mahdollisesti korjaustöiden kustannuksiin, aikatauluun tai
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työmenekkiin vaikuttavat asiat. Tällaisia voivat olla esim. vaadittavat mallityöt, niiden
laajuus ja hyväksymistapa, tarvittavat suojaukset, laadunvarmistustoimenpiteet, materi-
aalien normaalista poikkeavat kuivumisajat tms. [17, 25]
Korjaukset tulee esittää korjaussuunnitelmissa tarpeenmukaisessa laajuudessa siten, että
kuntotutkimuksessa esitetyt terveyshaittaa aiheuttavat vauriot saadaan poistettua ja ra-
kennusta voidaan turvallisesti käyttää. Korjaukset on suositeltavaa suunnitella siten, että
korjausten kustannukset pysyvät kohtuullisina. Vaurion korjaustapa tulee suunnittelussa
määrittää niin, että rakenteen uudelleenvaurioituminen pystytään estämään. Tällöin suun-
nittelijan harkittavaksi jää, voidaanko rakenne säilyttää vanhan suunnitelman mukaisena
vai tuleeko rakenne korjata nykyisen rakennusfysikaalisen tarkastelun ja tietämyksen mu-
kaiseksi. Vauriokohdasta riippuen korjaus voidaan suunnitella tehtäväksi myös siten, että
vauriokohdan selvästi vaurioituneet materiaalit ja rakenteet uusitaan, mutta vaurion ym-
pärillä oleville vähemmän vaurioituneille alueille tehdään kevyempi korjaus tai puhdis-
tus. Joissakin tapauksissa myös rakenteiden sisällä tai ulkopuolisessa tuuletustilassa ole-
vaa homehtunutta materiaalia ei välttämättä tarvitse vaihtaa, mikäli homepölyn tms. ai-
neiden kulkeutuminen huonetilaan voidaan estää luotettavalla menetelmällä. Suunnitel-
mista on suositeltavaa pyytää aina kuntotutkijan tai ulkopuolisen asiantuntijan lausunto,
jotta varmistuttaisiin korjausten riittävyydestä. [17,25, 26]
Korjaussuunnitelmien laatua ja kattavuutta korjausten suorittamiseksi sekä ulkopuolisen
asiantuntijan korjaussuunnitelmista antaman lausunnon vaikutusta korjaussuunnitelmiin
selvitettiin tässä työssä haastattelututkimuksen avulla. Arviointi suoritettiin rakennustöi-
den valvojan tai rakennuttajan haastatteluvastausten perusteella.
3.5.1 Korjaussuunnitelmien laatu
Tilattujen korjaussuunnitelmien tavoitteena oli kaikkien vaurioiden korjaaminen raken-
nuksesta tai tutkitusta rakennusosasta. Yhdessä kohteessa suunnittelun ulkopuolelle oli
rajattu kustannussyistä yläpohjarakenteiden korjaussuunnittelu, koska rakennuttaja ja
kuntotutkija olivat arvioineet, ettei korjauksia tarvita. Suunnittelijan näkemyksen mukaan
päätökseen sisältyi kuitenkin pieni riski. Yhdenkään kohteen aikataulun ei todettu estä-
neen korjaussuunnitelmien laatimista riittäviltä osin ja riittävällä huolellisuudella. Mo-
nessa kohteessa tehtiin suunnitelmiin pieniä tarkennuksia tai täydennyksiä siinä vai-
heessa, kun purkutöiden yhteydessä saatiin lopullinen varmuus rakenteesta tai sen kun-
nosta.
Suunnittelijat tekivät korjauksia koskevat ratkaisunsa kokemuksensa ja hyväksi katsottu-
jen korjausratkaisujen tai menetelmien perusteella. Vain yhdessä kohteessa suunnittelija
oli tehnyt rakennusfysikaalisia laskelmia, joilla hän tarkasti suunnittelemansa rakenteen
kosteusteknisen toimivuuden. Lähes kaikissa kohteissa rakenteiden tiivistäminen muutet-
tiin tai korjattiin nykytietämyksen mukaiseksi. Yleisiä korjauksia olivat:
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- maanvaraisen alapohjarakenteen tiivistäminen kuudessa kohteessa
- alapohjarakenteen uusiminen viidessä kohteessa
- salaojien uusiminen tai osittainen kunnostus yhdeksässä kohteessa
- ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen tai kunnostaminen osittain yhdessätoista
kohteessa.
Kuudessa kohteessa jouduttiin jättämään jokin vanha rakenne ennalleen, vaikka parempi
ratkaisu olisi ollut korjata rakenne nykytietämyksen mukaiseksi. Näissä kaikissa koh-
teissa ratkaisu oli kuitenkin tehty harkiten, koska riski oli arvioitu niin pieneksi, ettei kor-
jaukseen ryhdytty. Yleisin syy korjaamatta jättämiseen oli turhien kustannusten välttämi-
nen. Yhdessä kohteessa rakenteen täydelliseen korjaamiseen olisi tarvittu katossa olevan
talotekniikan purkaminen. Toimenpide katsottiin kuitenkin niin kalliiksi, että suunnitte-
lija päätyi esittämään vaihtoehtoista korjaustapaa, joka oli laadullisesti heikompi ratkaisu
kuin rakenteen uusiminen kokonaan olisi ollut.
Suunnittelijat tekivät kaikissa kohteissa rakennusaikana myös käyntejä työmaalle. Pää-
osin käynnit ajoittuivat työmaakokousten yhteyteen, mutta varsinkin työmaiden alkuvai-
heissa kohteessa käytiin tutkimassa purkutöiden yhteydessä paljastuneita rakenteita.
Korjaussuunnitelmien laadulla tarkoitetaan tässä yhteydessä suunnitelmien teknisen si-
sällön laatua, oikeellisuutta ja riittävyyttä kuntotutkimuksissa esitettyjen vaurioiden kor-
jaamiseksi. Arvioinnissa huomioitiin työmaavaiheessa mahdollisesti suunnitelmien laa-
dun puutteet ja virheet.
Kaikkien tutkimuskohteiden korjaussuunnitelmien teknisen laadun numeerisen arvi-
oinnin keskiarvo on 2,2. Kaikkien tutkimuskohteiden suunnitelmat ovat olleet hyviä ja
riittäviä korjaustöiden suorittamiseksi. Kolmen kohteen suunnitelmiin ei ole tehty käy-
tännössä lainkaan muutoksia työmaan aikana. Kymmenen tutkimuskohteen suunnitel-
missa on ollut pieniä puutteita tai virheitä, ja suunnitelmia on täydennetty niiltä osin työ-
maan aikana. Puutteet ovat kuitenkin olleet niin vähäisiä, että ne eivät ole vaikuttaneet
oleellisesti korjaushankkeen laatuun. Arviointi kohteittain on esitetty kuvassa 3.22.
3.5.2 Korjaussuunnitelmien kattavuus
Korjaussuunnitelmien kattavuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, että korjaus-
suunnitelmat on laadittu kaikista kuntotutkimuksessa havaituista vioista ja vaurioista si-
ten, ettei suunnitelmien puuttuminen ole vaikuttanut korjaustöiden suorittamiseen. Arvi-
oinnissa huomioitiin työmaavaiheessa mahdollisesti ilmenneet suunnitelmapuutteet tai -
virheet.
Kaikkien tutkimuskohteiden korjaussuunnitelmien laajuuden numeerisen arvioinnin
keskiarvo on 2,3. Korjaussuunnitelmien laajuus on pääosin ollut hyvä ja riittävä korjaus-
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töiden suorittamiseksi. Vain yhden kohteen suunnitelmien laajuudessa havaittiin oleelli-
nen puute. Kohteen nro 6 rakennusteknisten korjaustöiden yhteydessä purettiin IV-kana-
via rakennusteknisten töiden suorittamiseksi, mutta työmaan käytössä ei ollut talotekniik-
kasuunnitelmia. Tämä hankaloitti työmaan toimintaa ja rakennusteknisten korjaustöiden
suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Seitsemässä kohteessa suunnitelmia täyden-
nettiin suunnitelmista puuttuneen vähäisen rakenteen tai rakenneyksityiskohdan korjaa-
miseksi. Viidessä kohteessa ei havaittu suunnitelmien laajuudessa mitään puutteita.
Kuva 3.22. Korjaussuunnitelmien laadun ja kattavuuden arviointi kohteittain.
3.5.3 Asiantuntijalausunnon vaikutus korjaussuunnitelmiin
Valtionavustuksen saajan on toimitettava hankkeen aloitusilmoituksen liitteenä ulkopuo-
lisen asiantuntijan lausunto korjaussuunnitelmista [23]. Avustuksen hakuohjeiden mu-
kaan lausunto tulee antaa siitä, että korjaussuunnitelmat sisältävät kuntotutkimuksissa
havaittujen sisäilma- ja kosteusvaurioiden poistamisen rakennuksesta [1].
Avustusehdoissa korjaussuunnitelmista vaaditun asiantuntijalausunnon tavoitteena on
varmistaa, että korjaussuunnitelmat on laadittu riittävällä asiantuntemuksella kaikkien ha-
vaittujen vaurioiden poistamiseksi. Tavoitteena on myös auttaa ja helpottaa avustushake-
muksen käsittelijää myöntöpäätöksen tekemisessä.
Neljän tutkimuskohteen korjaustyöt ovat alkaneet ennen valtionavustusehtojen julkaise-
mista. Koska kohteiden korjaustyöt ovat käynnistyneet ja mahdollisesti osin jo valmistu-
neet, vaadittu asiantuntijalausunto ei todennäköisesti vaikuta enää tehtyihin korjaustöihin
ja toimii siten vain avustuspäätöksen tekemistä tukevana asiakirjana. Mikäli ulkopuolinen
asiantuntija havaitsee suunnitelmien tarkastuksessa mahdollisia puutteita, on korjausten
muutossuunnitelmia kuitenkin mahdollista laatia vielä korjaustöiden aikanakin. Ennen
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avustusehtojen julkaisemista käynnistyneiden kohteiden korjaussuunnitelmiin ei työmaa-
aikana tehty muutoksia asiantuntijalausuntovaatimuksen takia.
Tutkimuksen mukaan avustusehdoissa korjaussuunnitelmista vaadittu asiantuntijalau-
sunto on vaikuttanut yhden kohteen korjaussuunnitelmiin. Kohteeseen oli alun perin
suunniteltu pienen ullakkotilan yläpohjarakenteisiin vain kevyt korjaus, mutta korjaus
päätettiinkin tehdä laajempana, jotta kaikki vauriot tulisivat varmasti korjattua.
Yhdessä tutkimuskohteessa tuli ilmi, että avustusehdoissa vaadittu asiantuntijalausunto
ja avustusehdoissa vaaditut kosteuden- ja pölynhallintasuunnitelmat vaikuttivat jo ennen
hakuaikaa alkaneen kohteen rakentamisvaiheen toimintaan. Avustusehdoissa vaaditun
asiantuntijalausunnon takia kohteeseen tilattiin rakennusterveysasiantuntijalta lausunto
sekä kosteuden- ja pölynhallintasuunnitelmat, joita ei jo käynnissä olleella työmaalla
vielä ollut. Rakennusterveysasiantuntijan mukaantulo hankkeeseen vielä työmaavai-
heessa paransi merkittävästi työmaan aikaista toimintaa niin korjaustöiden suorittamisen
kuin työmaan kosteuden- ja pölynhallinnankin osalta.
Monen tutkimuskohteen haastatteluissa tuli esiin, että avustusehdoissa vaadittu asiantun-
tijalausunto koettiin ylimääräiseksi ja hankkeen toteutukseen kuulumattomaksi asiakir-
jaksi, joka pitää laatia vain avustuksen saamiseksi. Asiantuntijalausunnon tilaamisesta
koituu hankkeelle myös tarpeettomia kustannuksia. Vaikka monessa kohteessa asiantun-
tijalausuntoa pidettiin tarpeettomana, niin toisaalta lähes yhtä monessa kohteessa ymmär-
rettiin hyvin myös suunnitelmien tarkastamisen merkitys korjausten onnistumisessa.
Kahdeksassa tutkimuskohteessa kolmestatoista on ollut mukana ns. sisäilma-asiantuntija,
jonka tehtävänä on ollut huolehtia sisäilmastoon liittyvien toimenpiteiden asianmukai-
sesta suorittamisesta. Asiantuntijoiden tehtävät ovat hankkeesta riippuen voineet kestää
koko hankkeen ajan kuntotutkimuksien suorittamisesta työmaavaiheen päättymiseen asti.
Osa asiantuntijoista on ollut mukana hankkeessa vain työmaavaiheessa. Viidessä koh-
teessa asiantuntijana on toiminut rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen saanut hen-
kilö. Kolmessa kohteessa asiantuntijana on toiminut kuntotutkija tai suunnittelija tai
hankkeen ulkopuolinen ns. Terve talo -asiantuntija.
Erillisen sisäilma-asiantuntijan mukanaoloa kohteessa pidettiin hyvänä. Erityisesti si-
säilma-asiantuntijan läsnäolo työmaalla koettiin rakennustöiden valvojan tekemää paikal-
lisvalvontaa täydentävänä valvontana, jossa asiantuntija kykeni ohjeistamaan ja puuttu-
maan tarvittaessa sekä sisäilmakorjausten suoritustapaan että työmaaolosuhteiden hallin-
taan.
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4. PÄÄTELMÄT
4.1 Yhteenveto
Tutkimuskohteiden urakka-asiakirjoissa on esitetty hankkeelta edellytettyjä laadunvar-
mistus- sekä kosteuden- ja pölynhallintatoimenpiteitä monella eri tavalla ja eri asiakir-
joissa. Joissakin kohteissa on hyödynnetty vaatimusten esittämisessä rakennusalalla käy-
tössä olevien tunnettujen ohjeistojen mukaisia vaatimuksia. Tutkimuksessa havaittiin,
että rakennuttajan esittäessä vaatimuksensa asiantuntijan laatimassa erillisessä laadunvar-
mistusohjeessa tai kosteuden- ja pölynhallintasuunnitelmassa, hankkeelta edellytetyt vaa-
timukset ovat kohdekohtaisesti harkittuja, niiden laatutaso on hyvä ja sisältö riittävä kor-
jaustöiden suorittamiseksi. Koska hankkeilta edellytettyjen toimenpiteiden toteutta-
miseksi laadittuja suunnitelmia oli laatinut sekä rakennuttaja että työmaan urakoitsija,
suunnitelmien vertaaminen niiden sisällön erilaisuuden takia oli hankalaa. Tutkimuksessa
havaittiin kuitenkin, että koska rakennuttaja oli esittänyt suunnitelmansa pääosin samassa
asiantuntijan laatimassa asiakirjassa kuin hankkeelta edellyttämänsä toimenpiteetkin, nii-
den laatutaso oli hyvä. Urakoitsijan laatimissa työmaan suunnitelmissa havaittiin puut-
teita nimenomaan siinä, että suunnitelmissa ei selvästi vastattu rakennuttajan urakka-asia-
kirjoissa esittämiin toimenpidevaatimuksiin.
Tutkimuksessa havaittiin, että laadunvarmistus- sekä kosteuden- ja pölynhallintavaati-
musten esittäminen viittaamalla rakennusalalla käytössä oleviin ohjeistoihin selkeyttää
vaatimusten asettamista ja parantaa sisällön riittävyyttä. Koska monet ohjeistot ovat ura-
koitsijoille etukäteen tuttuja, rakennuttajan esittämät vaatimukset on helpompi huomioida
jo urakkatarjousta laadittaessa ja työmaalla on helpompi suunnitella tarvittavat toimenpi-
teet vaatimusten mukaisesti. Vaatimusten esittämisessä käytetyt ohjeistot ja kriteerit on
suunniteltu uudisrakentamista varten, mutta niitä voidaan soveltaa myös korjausrakenta-
misessa. Koska monissa tutkimuskohteessa tehtiin suuria uudisrakentamiseen verrattavia
toimenpiteitä, uudisrakentamiselle suunniteltuja ohjeistoja on mahdollista käyttää niiltä
osin sellaisenaan. Tehtävien korjauksien osalta, vaatimukset tulee kuitenkin kirjata erik-
seen urakka-asiakirjoihin.
Laadunvarmistuksen sekä kosteuden- ja pölynhallinnan toteutuminen työmaalla arvioitiin
tutkimuksessa haastatteluvastausten perusteella, joten arviointi ei vastaa täysin kohteiden
asiakirjojen perusteella arvioitujen hankkeilta edellytettyjen toimenpiteiden ja suunnitel-
mien arviointia. Tästä syystä selvää tulosta hankkeilta edellytettyjen toimenpiteiden ja
hankkeiden toteutuksen välillä ei tutkimuksessa saatu selville. Tutkimuskohteiden työ-
maan aikaiset laadunvarmistus- ja kosteudenhallintatoimenpiteet onnistuivat kuitenkin
pääosin hyvin. Puutteita havaittiin kohteiden pölynhallinnassa, jossa huomautettavaa oli
erityisesti työntekijöiden henkilökohtaisten suojaimien käytössä sekä kosteus- ja mikro-
bivaurioituneiden rakenteiden purkutöiden pölynhallinnassa.
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Tutkimuskohteista tehdyt kuntotutkimukset ja korjaussuunnitelmat arvioitiin työmaa-ai-
kaisten havaintojen perusteella pääosin hyvätasoisiksi ja sisällöltään riittäviksi korjaus-
töiden suorittamiseksi. Kuntotutkimuksissa ja suunnitelmissa havaittiin pieniä puutteita
erityisesti purkutöiden yhteydessä paljastuneiden rakenteiden osalta, mutta ne katsottiin
korjaushankkeille tyypillisiksi pieniksi puutteiksi, jotka pystyttiin korjaamaan suunnitel-
mia täydentämällä. Kuntotutkimuksissa havaitut suurimmat puutteet koskivat virheellisiä
oletuksia rakennusosien samankaltaisista rakennetyypeistä rakennuksen eri osissa. Vir-
heellinen oletus voi aiheuttaa hankkeelle merkittävän lisäkustannuksen, mikäli toisen-
laiseksi osoittautuvasta rakennetyypistä paljastuu korjausta vaativa vaurio vasta työmaa-
vaiheessa. Käyttäjäkyselyn tekeminen ennen varsinaisia kuntotutkimuksia voi helpottaa
vaurioiden paikallistamista ja siten tutkimusten kohdentamista tehokkaasti rakennuksen
vaurioituneisiin osiin.
Valtionavustusehdoissa edellytetty ulkopuolisen asiantuntijan lausunto korjaussuunnitel-
mista ei tutkimuksen mukaan vaikuttanut oleellisesti kohteiden korjaussuunnitteluun,
vaan toimi lähinnä avustuspäätöksen tekijää tukevana asiakirjana. Hyviä kokemuksia saa-
tiin kohteissa toimineiden sisäilma-asiatuntijoiden panoksesta niin hankkeiden suunnitte-
luvaiheessa kuin erityisesti hankkeiden työmaavaiheessa rakennustöiden valvojaa tuke-
vana asiantuntijana. Monessa kohteessa sisäilma-asiantuntijana toimi kuntotutkija, jonka
tehtävät oli laajennettu kattamaan myös hankkeen sisäilma-asioihin liittyvät valvontateh-
tävät työmaa-aikana.
Tehdyn tutkimuksen otanta oli pieni ja hankkeista toimitettujen asiakirjojen sisällön eri-
laisuus hankaloitti numeerisen arvioinnin suorittamista. Tästä syystä näin pieneen otok-
seen perustuvasta arvioinnista on hankalaa vetää tarkkoja johtopäätöksiä.
4.2 Suositukset
Korjaushankkeen laadunvarmistusprosessin selkeyttämiseksi valtionavustusehdot tulisi
muotoilla selkeämmin ohjaaviksi siten, että hankkeelta edellytettyjen laadunvarmistus-
sekä kosteuden- ja pölynhallinta-asiakirjojen laatimisen osapuolet ja heidän velvoitteensa
korjausprosessissa tulisivat selvemmin esille. Rakennuttajan tulisi edellyttää hankkeelta
riittäviä laadunvarmistus- sekä kosteuden- ja pölynhallintatoimenpiteitä urakka-asiakir-
jaksi laatimassaan laadunvarmistusohjeessa. Hankkeen päätoteuttajan tulisi puolestaan
laatia ja esittää rakennuttajalle hyväksyttäväksi työmaan laatu-, kosteudenhallinta- ja pö-
lynhallintasuunnitelmat, joissa esitettäisiin suunnitellut toimenpiteet rakennuttajan edel-
lyttämien laadunvarmistustoimenpiteiden toteuttamiseksi korjaushankkeessa.
Sisäilma- ja kosteusvauriohankkeille ei ole käytettävissä korjausrakentamiseen tarkoitet-
tua valmista ohjeistoa, jota rakennuttaja voisi hyödyntää korjausprosessin eri vaiheissa.
Koska sisäilma- ja kosteusvauriokorjaushankkeet sisältävät usein samantyylisiä vaiheita
ja toimenpiteitä, valmiiksi laadittu korjausohjeisto helpottaisi rakennuttajaa korjaushank-
keen eri vaiheissa. Korjausohjeistoa käyttämällä rakennuttaja voisi varmistua siitä, että
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kaikki riittävät ja tarpeelliset toimenpiteet tulee huomioitua sisäilma- ja kosteusvau-
riohankkeen suunnittelussa, rakennustöiden valmistelussa, rakentamisessa ja rakennuk-
sen valmistumisen jälkeisessä käyttöönotossa ja ylläpidossa. Myös urakoitsijalle tunnetun
korjausohjeiston mukainen toimintatapa selkeyttäisi hankkeelta edellytettyjen toimenpi-
teiden sisältöä, helpottaisi urakkatarjouksen laatimista ja koko työmaan tuotannonsuun-
nittelua.
Sisäilmasto 2008 mukaisen P1-puhtausluokan toteutusohjeisiin sisältyy koulutustilai-
suus, jossa urakoitsijoille ja heidän työntekijöilleen selvitetään kohteen sisäilmastotavoit-
teet ja niiden toteuttamiseksi noudatettava ohjeet ja tehtävät. Koska monissa korjaushank-
keissa pidettävä koulutus on pääosin saman sisältöinen, koulutuksen kehittämiseksi ja
yhtenäistämiseksi sekä rakennusalan työntekijöiden yleisen tietoisuuden parantamiseksi
koulutus voitaisiin kehittää työntekijöiden pätevyyttä osoittavaksi koulutustasoksi. Kou-
lutuksen suorittaminen voitaisiin todeta esim. varustamalla koulutuksen suorittaneet
työntekijät tulityö- tai työturvallisuuskortin tapaisella sisäilmastokorjaustöiden kortilla.
Sisäilma- ja kosteusvaurioiden riittävän ja laadukkaan korjaamisen varmistamiseksi, kor-
jaushankkeeseen olisi suositeltavaa nimetä riittävän pätevyyden omaava sisäilma-asian-
tuntija hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien. Asiantuntijan tehtävänä olisi sisäilma- ja
kosteusvaurioiden korjaamisen laadullinen varmistaminen hankkeen kaikissa eri vai-
heissa. Vaatimus asiantuntijan nimeämisestä on suositeltavaa sisällyttää myös sisäilma-
ja kosteusvauriohankkeiden valtionavustusehtoihin. Avustusta saadakseen, hakijan tulisi
toimittaa hakemusprosessin aikana hankkeeseen nimetyn asiantuntijan antama perusteltu
lausunto hankkeen kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien välisestä tarkastelusta,
suunniteltujen korjausten riittävyydestä sisäilmaongelman tai kosteusvaurion poista-
miseksi ja lausunto työmaavaiheessa tehtyjen korjaustöiden sekä kosteuden- ja pölynhal-
linnan laadun hyväksyttävyydestä.
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LIITE B
1/5
YHTEENVETO TUTKIMUSKOHTEISTA
KOHDE NRO:  1 RAKENNUSTYYPPI: PÄIVÄKOTI
VALMISTUMISVUOSI: 1982 PERUSKORJAUKSET: 2006
HAASTATTELUT:☐ kuntotutkija☒ rakennesuunnittelija ☒ rakennuttaja☐ rak.töiden valvoja
KOHTEEN TILANNE HAASTATTELUHETKELLÄ: valmistunut, käytössä
YHTEENVETO KORJAUSTÖISTÄ: maanvaraisen alapohjarakenteen ja salaojien uusiminen, rakennuksen
ulkopuolisen maanpinnan kallistusten ja sokkelien vedeneristyksen korjaus, ulkoseinien tiivistyskorjaus,
yläpohjarakenteen korjaus, ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen
KOHDEVIERAILU: KYLLÄ
KOHDE NRO:  2 RAKENNUSTYYPPI: PÄIVÄKOTI
VALMISTUMISVUOSI: 1980-luku PERUSKORJAUKSET: -
HAASTATTELUT:☐ kuntotutkija☒ rakennesuunnittelija ☒ rakennuttaja☒ rak.töiden valvoja
KOHTEEN TILANNE HAASTATTELUHETKELLÄ: valmistunut, käytössä
YHTEENVETO KORJAUSTÖISTÄ: muovimattojen poisto, liimojen ja tasoitteen poisto jyrsimällä,
maanvaraisen laatan tiivistäminen, laatan uudelleen pinnoitus, alapohjarakenteen täyttösorastuksen
alipaineistaminen, salaojien, sadeveden ulosheittäjien ja sokkelin patolevyjen korjaus, valesokkelirakenteen
ja puurakenteisten väliseinien alaosien korjaaminen nykytietämyksen mukaiseksi, alakattojen akustolevyjen
uusinta, ilmanvaihtojärjestelmän perusparantaminen
KOHDEVIERAILU: KYLLÄ
KOHDE NRO:  3 RAKENNUSTYYPPI: KOULU
VALMISTUMISVUOSI: 1954 PERUSKORJAUKSET: -
HAASTATTELUT:☒ kuntotutkija☒ rakennesuunnittelija ☐ rakennuttaja☒ rak.töiden valvoja
KOHTEEN TILANNE HAASTATTELUHETKELLÄ: valmistunut, käytössä
YHTEENVETO KORJAUSTÖISTÄ: maanvaraisen alapohjarakenteen uusiminen, salaojien rakentaminen,
rakennuksen ulkopuolisen maanpinnan kallistusten muotoilu, ulkoseinien, pilareiden sekä niihin liittyvien
vaakarakenteiden ja ikkunoiden liitosten tiivistyskorjaus, ikkunoiden ja vesikatteen uusiminen, koneellisen
ilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen
KOHDEVIERAILU: EI
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KOHDE NRO:  4 RAKENNUSTYYPPI: KOULU
VALMISTUMISVUOSI: 1974, laajennukset 1976, 2000 PERUSKORJAUKSET: -
HAASTATTELUT:☒ kuntotutkija☒ rakennesuunnittelija ☐ rakennuttaja☒ rak.töiden valvoja
KOHTEEN TILANNE HAASTATTELUHETKELLÄ: valmistunut, käytössä
YHTEENVETO KORJAUSTÖISTÄ: muovimattojen poisto, liimojen ja tasoitteen poisto jyrsimällä,
maanvaraisen laatan ja seinän liittymien tiivistäminen, laatan uudelleen pinnoitus, höyrynsulun
tiivistäminen ulkoseinän ja katon liittymässä, ilmanvaihdon tehostaminen ja IV-järjestelmien villapintaisten
eristeiden korjaus
KOHDEVIERAILU: KYLLÄ
KOHDE NRO:  5 RAKENNUSTYYPPI: KOULU
VALMISTUMISVUOSI: 1962 PERUSKORJAUKSET: -
HAASTATTELUT:☒ kuntotutkija☒ rakennesuunnittelija ☐ rakennuttaja☒ rak.töiden valvoja
KOHTEEN TILANNE HAASTATTELUHETKELLÄ: työmaa
YHTEENVETO KORJAUSTÖISTÄ: maanvaraisen alapohjarakenteen uusiminen, salaojien korjaus, ikkunoiden
uusiminen, ulkoseinien tiivistäminen, ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen
KOHDEVIERAILU: KYLLÄ
KOHDE NRO:  6 RAKENNUSTYYPPI: KOULU
VALMISTUMISVUOSI: 1967, laaj. 1973, 1980, 1997, 2001, 2005 PERUSKORJAUKSET: -
HAASTATTELUT:☒ kuntotutkija☒ rakennesuunnittelija ☐ rakennuttaja☒ rak.töiden valvoja
KOHTEEN TILANNE HAASTATTELUHETKELLÄ: valmistunut, käytössä
YHTEENVETO KORJAUSTÖISTÄ: yläpohjan höyrynsulun tiivistyskorjaus, ulkoseinien, pilareiden sekä niihin
liittyvien vaakarakenteiden ja ikkunoiden liitosten tiivistyskorjaus, ulkoseinäelementtien saumojen tiivistys,
vesikaton osittainen korjaus
KOHDEVIERAILU: KYLLÄ
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KOHDE NRO:  7 RAKENNUSTYYPPI: PÄIVÄKOTI
VALMISTUMISVUOSI: 1865, laajennukset 1877, 1886, 1930 PERUSKORJAUKSET: 1991
HAASTATTELUT:☒ kuntotutkija☐ rakennesuunnittelija ☐ rakennuttaja☒ rak.töiden valvoja
KOHTEEN TILANNE HAASTATTELUHETKELLÄ: valmistunut, käytössä
YHTEENVETO KORJAUSTÖISTÄ: tuulettuvan alapohjarakenteen uusiminen, maanvaraisen laatan
pintarakenteiden poisto ja uusiminen keraamisilla laatoilla, salaojien uusiminen, ulkoseinän puuverhouksen
uusiminen, alimpien hirsikertojen kengitys tarvittaessa, lisälämmöneristys, ikkunoiden, ovien ja vesikatteen
uusiminen, koneellisen tulo-/poisto –ilmanvaihdon rakentaminen
KOHDEVIERAILU: KYLLÄ
KOHDE NRO:  8 RAKENNUSTYYPPI: KOULU
VALMISTUMISVUOSI: 1975 PERUSKORJAUKSET: 1980, 1990, 2000
HAASTATTELUT:☒ kuntotutkija☐ rakennesuunnittelija ☒ rakennuttaja☐ rak.töiden valvoja
KOHTEEN TILANNE HAASTATTELUHETKELLÄ: valmistunut, käytössä
YHTEENVETO KORJAUSTÖISTÄ: lattiapäällysteen poisto, liimojen ja tasoitteen poisto jyrsimällä,
maanvaraisen laatan ja sen liitosten tiivistäminen, laatan uudelleen pinnoitus keraamisilla laatoilla,
salaojien uusiminen, sokkelin patolevyn ja routaeristeiden asentaminen, ulko-ovien, ikkunoiden ja
vesipeltien uusiminen, ikkunakarmien tiivistäminen, yläpohjan kattopalkkien saumojen tiivistäminen ja
uuden höyrynsulun asentaminen, ilmanvaihdon uusiminen
KOHDEVIERAILU: KYLLÄ
KOHDE NRO:  9 RAKENNUSTYYPPI: PÄIVÄKOTI
VALMISTUMISVUOSI: 1977 PERUSKORJAUKSET: 1999
HAASTATTELUT:☒ kuntotutkija☒ rakennesuunnittelija ☐ rakennuttaja☒ rak.töiden valvoja
KOHTEEN TILANNE HAASTATTELUHETKELLÄ: työmaa
YHTEENVETO KORJAUSTÖISTÄ: kantavien seinälinjojen alaosan kosteusvauriokorjaus, maanvaraisen
alapohjalaatan osittainen uusiminen, ulkoseinän pinnoituskorjaus ja lisälämmöneristeen uusiminen,
alakattojen akustolevyjen uusiminen, ikkunoiden, vesikatteen, vesikourujen ja ulosheittäjien uusiminen,
ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen
KOHDEVIERAILU: KYLLÄ
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KOHDE NRO:  10 RAKENNUSTYYPPI: KOULU
VALMISTUMISVUOSI: 1948, laajennukset 1954, 1963, 1992, 1995 PERUSKORJAUKSET: -
HAASTATTELUT:☒ kuntotutkija☒ rakennesuunnittelija ☐ rakennuttaja☒ rak.töiden valvoja
KOHTEEN TILANNE HAASTATTELUHETKELLÄ: valmistunut, käytössä
YHTEENVETO KORJAUSTÖISTÄ: alapohjarakenteiden uusiminen, yläpohjan lisälämmöneristäminen ja
osittainen lämmöneristeiden uusiminen, valesokkelirakenteen korjaus, maanvaraisen lattian ja seinän
liittymän tiivistyskorjaus, ylälaattaholvin ja sen liittyminen tiivistyskorjaus, ulkoseinien ja pilarien liittyminen
tiivistäminen, ilmanvaihtokoneen uusiminen
KOHDEVIERAILU: KYLLÄ
KOHDE NRO:  11 RAKENNUSTYYPPI: PÄIVÄKOTI
VALMISTUMISVUOSI: 1989 PERUSKORJAUKSET: -
HAASTATTELUT:☐ kuntotutkija☐ rakennesuunnittelija ☒ rakennuttaja☒ rak.töiden valvoja
KOHTEEN TILANNE HAASTATTELUHETKELLÄ: työmaa
YHTEENVETO KORJAUSTÖISTÄ: salaojien uusiminen, maanvaraisen laatan ja seinän liittymän tiivistäminen,
ulkoseinän höyrynsulun ja sisäpuolisen eristeen uusiminen, ikkunaliittymien tiivistäminen,
yläpohjarakenteen osittainen korjaus, alipainetuulettimien lisäys ja vesikatteen huoltomaalaus,
ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen
KOHDEVIERAILU: KYLLÄ
KOHDE NRO:  12 RAKENNUSTYYPPI: KOULU
VALMISTUMISVUOSI: 1971 PERUSKORJAUKSET: -
HAASTATTELUT:☒ kuntotutkija☐ rakennesuunnittelija ☐ rakennuttaja☒ rak.töiden valvoja
KOHTEEN TILANNE HAASTATTELUHETKELLÄ: työmaa
YHTEENVETO KORJAUSTÖISTÄ: salaojien ja sadevesijärjestelmän rakentaminen, sokkelien vedeneristys,
alapohjarakenteen tiivistäminen, ulkoseinien lämmöneristeiden ja verhoilun uusiminen, vesikaton
uusiminen harjakatoksi, ilmanvaihtojärjestelmän osittainen uusiminen
KOHDEVIERAILU: KYLLÄ
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KOHDE NRO:  13 RAKENNUSTYYPPI: PÄIVÄKOTI
VALMISTUMISVUOSI: 2004 PERUSKORJAUKSET: -
HAASTATTELUT:☒ kuntotutkija☒ rakennesuunnittelija ☐ rakennuttaja☒ rak.töiden valvoja
KOHTEEN TILANNE HAASTATTELUHETKELLÄ: työmaa
YHTEENVETO KORJAUSTÖISTÄ: muovimattojen poisto, liimojen ja tasoitteen poisto jyrsimällä,
maanvaraisen laatan kuivattaminen ja tiivistäminen, laatan uudelleen pinnoitus, salaojien, sadeveden
ulosheittäjien ja sokkelin patolevyjen korjaus
KOHDEVIERAILU: KYLLÄ
